

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01866 - Silnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zeď

Číslo a název varianty: IDS - Olomouc - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 301 - Úpravy vodního toku

Číslo a název rozpočtu: SO 301 - Úpravy vodního toku

### Změna soupisu množství č. 1.01

| poř. č.<br>pol. | kód položky | název položky   | m.j. | množství ve<br>smlouvě | množství ve<br>změně | množství<br>rozdílu | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem<br>ve smlouvě v<br>Kč | cena celkem<br>ve změně v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>Kč | rozdíl<br>v<br>% |
|-----------------|-------------|---|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1               | 2           | 3   | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                              | 11                | 12               |
| 14              | 464511111.  | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | M3   | 236,763                | 397,389              | 160,626             | 1 898,83                | 449 572,69                        | 754 574,15                      | 305 001,47        | 67,84            |
| <b>Celkem</b>   |             |   |      |                        |                      |                     |                         | <b>449 572,69</b>                 | <b>754 574,15</b>               | <b>305 001,47</b> | <b>67,84</b>     |

Za zhotovitele:

Datum: 8. 11. 2021

Za objednatele:

Datum: 10. 11. 2021