

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-199/2021/JAN

č. smlouvy zhotovitele: 121 - 002

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140 / 5423520036

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa na zaslání faktur:

- analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

- datovou zprávou na identifikátor schránky: ucchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo je úprava rozsahu Předmětu smlouvy, ze kterého plyne **úprava Ceny za provedení Díla a s tím související úprava Platebních podmínek.**

Důvodem úpravy rozsahu Předmětu smlouvy jsou práce nad rámec zadání ze soutěže rekonstruované výpravní budovy v Krásné Lípě. Bude vytvořen upravený návrh dispozic a vypracovány další části projektu, které v původním zadání nebyly (oproti ZP). Nové požadavky byly vzneseny především budoucími nájemci budovy města Krásná Lípa. Nad rámec zadání je řešena ochrana nového diselagregátu, dále dopracování technologické místnosti včetně zařízení pro osazení technologií a doplnění anglického dvorku. V důsledku zvýšených požadavků v pronajímané části na gastronomický provoz bude řešen výrazně větší rozsah vzduchotechniky. Na základě požadavku investora i budoucího nájemce došlo k velkým dispozičním úpravám napříč celý objektem.

Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, se smluvní strany dohodly, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se se mění Cena za provedení díla v odst. 5.1. Smlouvy navýšením o 144.500,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 6,2% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se upravuje odst. 5.1. a odst. 5.2. Smlouvy a s tím související odst. 6.2.a Smlouvy.

Jedná se o dodatek finanční, jímž se navyšuje cena o 144 500,- Kč.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se současné znění odstavce 5.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	2 333 050,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH	144.500,- Kč
Celková cena díla bez DPH po dodatku č. 1	2 477 550,- Kč
b) DPH (základní sazba)	520 285,50,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	2 997 835,50,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- ruší se současné znění odstavce 5.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se odstavec 6.2. původní Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.+2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1, 2, 4, 5 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 20% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3.+4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 36,125%) odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5.+6. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 43,875%), 15, 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 20%), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - ukončení díla**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1

V Praze

Za objednatele:



24.11.2021 10:25
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

V Praze

Za zhotovitele:

Datum: 2021.11.15
17:47:42 +01'00'

Ing. Jiří Čurda

Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.
Podepsáno elektronicky