

"Vyhotovení projektové dokumentace Perštýn – dodatečné projektové práce č.1“

Kalkulace nabídkové ceny

S ohledem na provedené průzkumné práce na ležatých a svodných rozvodech stávajícího kanalizačního vedení s ohledem k jeho stavu a riziku zaplavení suterénních prostor Vám posíláme nabídku na dodatečné projektové práce:

Obsah dodatku dokumentace –

- 1) Rekonstrukce splaškových stoupaček a svodů v rámci 2.PP
- 2) Rekonstrukce dešťových stoupaček a svodů v rámci 1.PP – 2.PP, včetně odvodnění dvora
- 3) Retenční nádrž ve 2.PP, stavební připravenost, technologie čerpání dešťových vod včetně regulace odtoku
- 4) Stavební část dokumentace + statika – prostupy stěnami, stropem, retence
- 5) Elektro instalace pro TGL čerpání
- 6) Rekonstrukce 3 jednotlivých kanalizačních přípojek - mikrotunelování
- 7) Inženýrská činnost
- 8) Rozpočet a výkaz výměr
- 9) Rozšíření AD – předpoklad 10 hodin x 650 Kč = 6 500,-

Nabídková cena celkem	celkem bez DPH	185.000,- Kč
	DPH (21%)	38.850,- Kč
	CENA vč. DPH	223.850,- Kč

Termínový dodatek

S ohledem na rozsah nabízených prací a nutnost inženýrské činnosti navrhujeme prodloužit termín dokončení projekčních prací o 6 týdnů + 4 týdnů inženýrské činnosti. Tedy celkem 10 týdnů.

V Hradci Králové, dne 10.11.2021

