

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021
na akci
**„Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně
Pražského hradu“**

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Forso s.r.o.

se sídlem: Kyjevská 21, Pardubičky, 530 03 Pardubice
zastoupena: Ing. Ondřejem Vosykou, MBA, jednatelem
IČO: 04703235
DIČ: CZ04703235
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 36470
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na realizaci plnění – repase systému chlazení, hašení a napájení datového centra 2. v roce 2022 (předpoklad v první polovině roku 2022), přičemž o

termínu zahájení provádění tohoto plnění bude sepsán předávací protokol, který vzájemně podepíší zástupci smluvních stran uvedení v článku V. odst. 7 smlouvy. Termín zahájení musí být vzájemně odsouhlasen alespoň 14 dní před zahájením.

Důvodem odsunutí realizace plnění je nemožnost zajištění napojení zhotovitele na centrální zdroj chladu objednatele v zimním období při provádění části plnění – repase chlazení, hašení a napájení datového centra 2. Tato skutečnost byla zjištěna po předložení technologického postupu zhotovitelem.

2. V článku II. odst. 1 druhá odrážka smlouvy se mění ustanovení „od odsouhlasení technologického postupu provedení repase objednatelem“ a nahrazuje se ustanovením „od podpisu předávacího protokolu o zahájení plnění“.

3. Do článku IV. odst. 1 první odrážka smlouvy se za ustanovení „odst. 1 písm. a)“ vkládá ustanovení „a b) a c)“.

4. Do článku V. odst. 5 smlouvy se za ustanovení „...“ vkládá ustanovení „nebo ...“.

5. V článku V. odst. 5 smlouvy se mění ustanovení „...“ na ustanovení „...“.

6. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Ondřej Vosyka, MBA
jednatel
Forso s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu