



## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,  
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019 (dále jen „Smlouva“)

### Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### 1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě  
plné moci

## 2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

## 3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele

**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

## 4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

### Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 4, č. 13, č. 14, č. 16, č. 17, č. 23, č. 27, č. 30, č. 32, č. 33, č. 36, č. 38, č. 43, č. 62, č. 63 a č. 69 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 0,44 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 1,87 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na straně Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a ke změně adres pro doručování faktur.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

### 1) Smluvní cena

- a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 13, č. 17, č. 30, č. 63 a č. 69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 13	██████████
Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 17	██████████
Vícepráce dle ZL č. 30 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 30	██████████
Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 63	██████████
Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 69	██████████
<b>Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>██████████</b>

- b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4, č. 16, č. 23, č. 27, č. 32, č. 38 a č. 43 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 4	██████████
Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 27	██████████
Vícepráce dle ZL č. 32 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 32	██████████

Vícepráce dle ZL č. 38 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 38 [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 43 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 43 [redacted]

**Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH** [redacted]

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 14, č. 33, č. 36 a č. 62 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 33 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 33 [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 36 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 36 [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) [redacted]  
Méněpráce dle ZL č. 62 [redacted]

**Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH** [redacted]

#### **Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 4:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 Kč
<b>Celková změna nákladů dle dodatku č. 4, bez DPH</b>	<b>+ 44 850 155,91 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činí</b>	<b>3 146 956 279,43 Kč</b>

## **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího spoléháče
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

## **3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

**Objednatel:**

V Praze



30.11.2021 15:37  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Zhotovitel:**

V Pardubicích  
Za EUROVIA CS, a.s.:

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty  
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem  
Za STRABAG Rail a.s.:



Digitálně podepsal:  
22.11.2021 11:06

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
Datum: 2021.11.19  
09:50:41 +01'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

V Praze  
Za GJW Praha, spol. s r.o.:



**GJW Praha** Datum: 2021.11.18  
17:57:15 +01'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci  
generálního ředitele  
GJW Praha spol. s.r.o.

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.11.24  
06:15:27 +01'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Janovský  
Datum: 2021.11.23  
09:47:20 +01'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 8**  
**Smluvní cena Díla**





**Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)**

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 4
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)</b>									
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 02-35-09	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDI - napojení stabilní měničny								
SO 02-35-10	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDI - napojení pojízdné měničny								
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREDI								
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI								
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu								
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTOD								
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI								
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení								
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN								
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN								
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PREDI								
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile								
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK								
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve vypravni budově								
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC								
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL								
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN								
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN								
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská								
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>									
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.								
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.								
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393								
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici								
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113								
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221								
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.								
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.								
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL								
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>									
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680								
SO 02-38-21	Trakční měnična Chuchle, zpevněné plochy								
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy								
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště								
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393								
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy								
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP								
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113								
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221								
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení								
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská								
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>									
SO 03-39-10	ŽST Praha Radotín, kabelovod								
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>									
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská								
SO 02-40-51	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská								
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou								
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděti I								
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská								
SO 03-40-51	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová								
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín								
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologic)</b>									
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnična								
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt								
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení								
SO 03-51-01	ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB								
SO 03-51-03	ŽST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení								
SO 02-51-53	Trakční měnična Chuchle, oplocení								
SO 02-51-54	Velká Chuchle, oplocení								
SO 03-51-51	žst. Praha Radotín, oplocení								
SO 03-51-52	žst. Praha Radotín, úprava oplocení v ulici Karlická								
<b>E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupiště</b>									
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1								
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2								
SO 03-52-01	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupišti č. 2								
SO 03-52-02	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupišti č. 3								
SO 03-52-03	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová								
SO 03-52-04	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží								
SO 03-52-05	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce								
SO 03-52-06	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská								
<b>E.2.4 Orientační systém</b>									
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém								
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky								
SO 03-54-01	ŽST Praha Radotín, orientační systém								
SO 03-54-02	ŽST Praha Radotín, hlasové majáčky								
<b>E.2.5 Demolice</b>									
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.								
SO 03-55-01	ŽST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.								
SO 03-55-02	ŽST Praha Radotín, demolice objektů ČD a.s.								
<b>E.2.14 Vnější vybavení budov</b>									
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura								
SO 03-60-01	ŽST Praha Radotín, drobná architektura								
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>									
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení								
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení								
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení								
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení								
SO 03-61-02	ŽST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení								
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.								
SO 02-61-61	Trakční měnična Chuchle, připojení napájecího vedení								
SO 02-61-62	Trakční měnična Chuchle, připojení zpětného vedení								
SO 02-61-91	Trakční měnična Chuchle, připojení převozní měničny								
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>									
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn								
SO 03-64-01	ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn								
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO</b>									
SO 02-66-01	Trakční měnična Chuchle, rozvod NN, osvětlení								
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt								
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení								
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení								
SO 02-66-05	Hradlo Závodště, úprava přípojky NN								
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN								
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení								
SO 02-66-21	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měničny								
SO 02-66-61	Trakční měnična Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50								
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů								
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů								
<b>E.3.7 Ukolejení vodivých konstrukcí</b>									
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejení								
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejení								
SO 03-67-01	ŽST Praha Radotín, ukolejení								
<b>E.3.8 Vnější uzemnění</b>									
SO 02-68-01	Trakční měnična Chuchle, vnější uzemnění								
SO 02-68-91	Trakční měnična Chuchle, uzemnění převozní měničny								
<b>Zabezpečení veřejných zájmů</b>									
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně								
SO 91-71-02	Náhradní výsadba								
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace								
<b>Všeobecný objekt</b>									
SO 98-98	Všeobecný objekt								
SO 98-98	Všeobecný objekt								

3 075 896 638,78

3 075 894 335,76

3 086 772 916,20

3 102 106 123,52

48 116 180,82

3 266 024,91

3 146 956 279,43