



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Název projektu: START Plzeň
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_67/0012307

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

se sídlem: Západní 1597/18, 323 00 Plzeň

IČ: 49777521

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vl. 591

zastoupená Mgr. Radkem Dolenským, ředitelem

dále jen „kupující“

a

Microshop,s.r.o.

IČ: 26165031

DIČ: CZ26165031

se sídlem: Praha 6, Pod Marjánkou 4, PSČ 16900

zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 76081

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupený Ing. Jánem Liptákem, jednatelem

dále jen „prodávající“

tento

dodatek č. 4 ke kupní smlouvě

dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 16.7.2020 kupní smlouvu za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci nadlimitní veřejné zakázky „**START PLZEŇ – dodávka vybavení**“, jejímž předmětem je zejména závazek prodávajícího dodat ve sjednaném termínu zboží ve smlouvě specifikované a dále závazek kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající byl vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 v prodlení s dodáním části sjednaného předmětu koupě, dohodly se smluvní strany dodatkem č. 1 a 2 z důvodu zajištění dřívějšího dodání na změně části předmětu smlouvy, když alternativní zboží splňuje veškeré parametry stanovené kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce a Smlouvě.
 - 1.2.1. Část předmětu koupě však byla prodávajícím dodána až po smlouvou stanoveném termínu plnění a kupující tak uplatnil vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty sjednané Smlouvou. Prodávající nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty v plné výši neuznává a rozporuje jej zejména s odvoláním na skutečnost, že k prodlení s dodáním došlo v důsledku zhoršení situace epidemie nemoci COVID-19 a má tak za to, že k prodlení s dodáním došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážce vzniklé nezávisle na jeho vůli, která prodávajícímu znemožnila plnit. Prodávající dále svá tvrzení podpořil prohlášením výrobce předmětu



Název projektu: START Plzeň

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_67/0012307

koupě. Smluvní strany se tak s úmyslem předejít soudnímu sporu dodatkem č. 3 dohodly na úhradě smluvní pokuty ve výši 134.712,50 Kč ze strany kupujícího.

- 1.2.2. Poskytovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „donátor“) rozporuje dohodu smluvních stran a požaduje, aby byla kupujícímu doúčtována sankce za prodlení s dodáním předmětu plnění za období 17.-21.9.2020, které představuje rozdíl mezi dobou plnění určenou dle uzavření smlouvy a nabytím její účinnosti po uveřejnění v registru smluv, tj. smluvní pokuta za prodlení v délce 5ti dnů, tedy smluvní pokuta ve výši 51.812,50 Kč.
- 1.2.3. Smluvní strany se s tímto hodnocením donátora neztotožňují. Pro předcházení vzniku škod se však smluvní strany dohodly, že budou postupovat způsobem stanoveným donátorem.
- 1.3. Z důvodu narovnání vztahů týkajících se smluvní pokuty dle odst. 1.2.2. dodatku a předcházení soudním sporům uzavírají smluvní strany tento dodatek.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Kupující se zavazuje vyúčtovat prodávajícímu v důsledku prodlení s dodáním části předmětu koupě specifikovaného v odst. 1.2.2. tohoto dodatku smluvní pokutu ve výši 51.812,50 Kč, a to nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu v důsledku prodlení s dodáním části předmětu koupě specifikovaného v odst. 1.2.2. tohoto dodatku smluvní pokutu ve výši 51.812,50 Kč, a to nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany deklarují, že dohoda představená tímto dodatkem je nejlepším možným řešením sporných skutečností a zachovává veškerá práva kupujícího ze Smlouvy, když je zároveň finálním vyčíslením smluvní pokuty specifikované v odst. 1.2.2. tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a předcházejících dodatků zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2. Tato ujednání se řídí právním řádem ČR.
- 3.3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou smlouvou.
- 3.4. Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že v dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění dodatku v registru smluv podle příslušného zákona nese kupující.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Název projektu: START Plzeň
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_67/0012307

- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.6. Dodatek se vyhotovuje ve verzi s el. podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 3.7. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 30. 11. 2021	V Praze dne 25. 11. 2021
1. Základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace	Microshop,s.r.o.
Mgr. Radek Dolenský, ředitel kupující	Ing. Ján Lipták, jednatel prodávající