

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2021

dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [REDACTED]
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILBA-Elstav s. r. o.

Se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ: 643 58 844
statutární zástupce: [REDACTED]
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6900
stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2021, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 106. 816,03 Kč bez DPH, jedná se zejména o:**

- a) výměnu litinového radiátoru
- b) výměnu požárních dveří

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat, nemají však vliv na termín dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:


1) Rozpočet víceprací

Objednatel:



Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2021.11.30
11:57:28 +01'00'

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
Datum: 2021.12.01
07:09:43 +01'00'

ředitel
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

jednatel
SILBA-Elstav s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 76
Stavba: vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

KSO:
Místo: PN Dobřany

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:
PN Dobřany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 816,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	103 396,03	21 713,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 128 529,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 76

Stavba: vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

Místo: PN Dobřany

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: PN Dobřany

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 816,03	128 529,20
a	výměna litinového radiátoru	68 100,00	82 401,00
b	výměna požárních dveří	38 716,03	46 128,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

Objekt:

a - výměna litinového radiátoru

KSO:

Místo: PN Dobřany

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

PN Dobřany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 100,00	21,00%	14 301,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 401,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

Objekt: **a - výměna litinového radiátoru**

Místo: PN Dobřany
Zadavatel: PN Dobřany
Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Datum: 4. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 100,00

D	D1	ÚT					68 100,00
0	K	Pol41	napojení stáv.rozvod	ks	4,000	750,00	3 000,00
0	K	Pol43	Napuštění systému	ks	2,000	250,00	500,00
0	K	Pol45	Zkouška	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
0	K	Pol46	Hlavice termostatická kapalinová	ks	2,000	520,00	1 040,00
0	K	Pol11	Termostatický ventil pro otopná tělesa	ks	2,000	650,00	1 300,00
0	K	Pol47	Šroubení pro otopná tělesa uzavíratelné	ks	2,000	230,00	460,00
0	K	Pol48	Konzole pro litinové otopné tělesa	ks	6,000	200,00	1 200,00
4	K	Pol48b	Těleso litinové článkové 900/160/20	čl	40,000	1 220,00	48 800,00
5	K	Pol48c	Prefabrikace otopných těles litinových	čl	40,000	85,00	3 400,00
0	K	Pol49	Mtž tělesa litinového	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
0	K	Pol50	Přesun hmot - doprava a reže	ks	2,000	1 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

Objekt:

b - výměna požárních dveří

KSO:

Místo:

PN Dobřany

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2021

Zadavatel:

PN Dobřany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 716,03

DPH základní
snížená

Základ daně
35 296,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 412,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 128,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

vícepráce stavby PN Dobřany - oprava pavilonu 18,19

Objekt:

b - výměna požárních dveří

Místo:

PN Dobřany

Datum:

4. 11. 2021

Zadavatel:

PN Dobřany

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 716,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 913,11
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 440,00
17	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárcí tl 100 mm	m2	8,000	680,00	5 440,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 788,00
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,000	303,00	4 848,00
	VV		8*2			16,000	
2	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
3	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
10	K	6.1R	nátěr zárubně	ks	1,000	350,00	350,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 935,60
1	K	968072455	Vybourání kruhového otvoru pr.280	ks	1,000	2 920,00	2 920,00
2	K	968072455	Plechové spiro potrubí pr. 250	m	1,000	1 420,00	1 420,00
3	K	968072455	VZT mřížka z klapků 400x400 PVC + montáž	ks	1,000	2 560,00	2 560,00
4		968072456	Protipožární ucpávka 30x30 EI 30 min	ks	1,000	3 420,00	3 420,00
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	342,00	615,60
	VV		0,9*2			1,800	
D	997		Přesun sutě				353,60
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,137	696,00	95,35
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,137	251,00	34,39
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,918	11,00	21,10
	VV		0,137*14			1,918	
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,137	1 480,00	202,76
D	998		Přesun hmot				395,91
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,245	318,00	395,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 802,92
D	766		Konstrukce truhlářské				9 802,92
4	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
5	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 320,00	7 320,00
8	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	110,00	110,00
9	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus	1,000	266,00	266,00
6	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	176,00	176,00
7	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	329,00	329,00
16	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,044	1 180,00	51,92