
DODATEK č. 01

kterým se mění a doplňuje SMLOUVA O DÍLO ev. č. 16/4.5/202

Předmětem tohoto Dodatku je řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví na rok 2016 s názvem: „**Zabezpečení trvalé spolupráce se skupinou notifikovaných osob pro směrnici 2006/42/ES strojní zařízení a aktivní účast zástupců notifikované osoby na dvou zasedáních této skupiny v roce 2016**“ (dále jen „dílo“)

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu

Sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: Česká národní banka, Centrální pobočka Praha 1,
Na Příkopě č. 28, 110 00 Praha 1

Číslo účtu: 21622-001/0710

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

zastoupený: Ing. Květuší Včelovou, ředitelkou odboru státního zkušebnictví
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Strojírenský zkušební ústav, s. p. – AO 202

Sídlo: Hudcova 56b, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 11207-621/0100

IČ: 00001490

DIČ: CZ00001490

zastoupený: Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět Dodatku

Článek 4 Doba plnění díla

Termín plnění podle odst. 1 se mění ze dne **30. 11. 2016** na den **28.02.2017**.

Článek 9 Závěrečná ustanovení

Dodatek je zpracován na základě článku 9, odst. 3 Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti podle odst. 5 dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne

V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel