

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o díle ze dne 31. 5. 2021**

**„Rekonstrukce haly Výrobní, Přímětice“**  
**projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací**

**Objednatel:** Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  
Sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  
IČ: 00055301, DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Ing. Josefem Broučkem, ředitelem školy  
Kontakt: +420 515 225 280, sekretariat@sos-znojmo.cz  
Č. ú.: KB Znojmo a.s., 12137741/0100

**Zhotovitel:** Ing. Jaroslav Dvořák  
Sídlo: Dolní Česká 35/25, 669 02 Znojmo  
IČ: 12208876 DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Dvořákem  
Kontakt: +420 731 224 636, [jara.dvorak@gmail.com](mailto:jara.dvorak@gmail.com)  
Číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., 122088768/5500

**Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo  
ze dne 31. 5. 2021.**

V bodě II. Termín zpracování plnění díla se prodlužuje **do 3. 12. 2021, do 10:00 hod.**

Při předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací „Rekonstrukce haly Výrobní, Přímětice“ bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů vydá komise písemné vyjádření k projektové dokumentaci. Bude-li dílo bez vad a nedodělků, vydá komise Závěrečný protokol o předání a převzetí. V opačném případě komise vyzve Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou pare, z nichž každá strana obdrží po jednom.

