

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 na trati Č. Budějovice - Volary“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXXXX  
číslo účtu: XXXXX

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen **Objednatel**)

číslo smlouvy: E654-S-2572/2021  
evidenční číslo v RVZ: 65421048  
číslo jednací Dodatku 1: 27587/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

a

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno  
IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B2144  
bank. spojení: XXXXX  
XXXXX  
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s.  
Štěrboholská 560/73  
102 00 Praha 10

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

E-mail: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

## Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 22. 06. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-2572/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 498 336, 97 Kč**

slovy: devětmiliónůčtyřistadevadesátosmtisícčtyřicetšestkorun českých devadesátseptm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 586 853, 13 Kč**

slovy: devět miliónů pět set osmdesát šest tisíc osm set padesát tři koruny české třináct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## **I. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

30. 11. 2021

30. 11. 2021

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1**

## **Změnový list**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2094939

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b652ae95-eac6-4ec4-b4ed-a4d3384cc73a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.12.2021 08:55:00



1a03ad1f-d110-4c74-b10a-f13bacfae9f0