



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2021

Číslo smlouvy objednatele: 15/03/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 1: 53/11/ORI-OVZ/2021

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **VHH THERMONT s.r.o.**
Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225
zastoupený: Václav Hrubý a Daniel Hruban, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a takto:



3. Termíny a místo plnění

3.2.2 Termín dokončení: nejpozději do **31. 05. 2022**

Důvodem prodloužení termínu je nedostatek vstupních surovin a komponentů na straně dodavatele výplní otvorů a výrobce tepelné izolace, resp. výrazné prodloužení dodacích lhůt oproti stavu běžnému v době podpisu smlouvy o dílo.

Díky prodloužení termínu dodacích lhůt následně již nebude možné z klimatických důvodů realizovat práce na zateplení objektu z důvodu technologických postupů.

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20.7. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne

Ing. Jiří Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal
Datum: 2021.11.24 07:53:19 +01'00'

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Uničově, dne

DANIEL
HRUBAN

Digitálně podepsal
DANIEL HRUBAN
Datum: 2021.11.23
15:09:12 +01'00'

Daniel Hruban
jednatel společnosti