

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 202121

č. objednatele SML/1526/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č.8/2018 ve znění pozdějších předpisů
Organizační řád

IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

SISKO spol. s r.o.

Velká Dílážka 527/6, 750 02 Přerov

Zastoupené: [redacted]

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 14404831/0100

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.11.2021 smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 (č. 202121), jejímž předmětem jsou „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.2. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

čl. 4. Termíny, doba plnění díla

Ukončení realizace díla: do 20 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

Nahrazuje textem:

Ukončení realizace díla: do 20. prosince 2021

Statutární město Přerov uzavřelo dne 02.11.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1526/2021 na realizaci stavby „Oprava povrchu točny ul. Školní, Přerov IV - Kozlovice“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 08.11.2021. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 20 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 27.11.2021. Změna termínu ukončení realizace díla se posouvá z důvodu špatných klimatických podmínek, kdy nebylo možné v řádném termínu provést pokládku asfaltových vrstev.

IV. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 26. 11. 2021

V Přerově dne 26. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Vedoucí odboru správy majetku a
komunálních služeb

