

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 29/2021

mezi těmito stranami:

- 1. Objednatel:** **Město Milovice**
Sídlo: nám. 30 června 508, 289 23 Milovice
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
Daňový režim: Plátce DPH
Zastoupený: Lukášem Pilcem - starostou města

(dále jen objednatel)

- 2. Zhotovitel:** **TR ANTOŠ s.r.o.**
Sídlo: Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Turnov, č.ú. 14300581/0100
IČ: 48152587
DIČ: XXXXX
Zastoupena: Jiřím Antošem - jednatelem společnosti

1. Článek I

- 1.1. Tímto dodatkem se na základě změnového listu a vzájemné dohody obou smluvních stran mění ujednání smlouvy o dílo v bodě 6.1. a 6.6. následujícím způsobem:

Čl. 6.1.

Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou smlouvy o dílo a změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku:

<i>Celková původní cena bez DPH</i>	<i>4 476 855,90 Kč</i>
<i>Částka vícenákladů dle změnového listu</i>	<i>74 800,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle dodatku bez DPH</i>	<i>4 551 655,90 Kč</i>
<i>- DPH</i>	<i>955 847,74 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>5 507 503,64 Kč</i>

Čl. 6.6.

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, dodávek či služeb, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce, služby nebo dodávky (dále jen vícepráce) nebo práce, služby či dodávky, které nebudou realizovány

(dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu rozsahu prací a s tím související změnu sjednané ceny za dílo dohodnou na základě změnového listu a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou

2. Článek II

- 2.1. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.

Příloha dodatku: Změnový list ze dne 30. 9. 2021

V Milovicích, dne 25.10.2021

za zhotovitele:
za objednatele:

VÝKAZ VÝMĚR - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:	Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro environmentální vzdělávání - MŠ Sluníčko Milovice Varianta finální
Místo:	Topolová 622, 289 24 Milovice
Objednatel:	Město Milovice nám. 30.června 508 289 24 Milovice IČO: 00239453
Zhotovitel:	TR Antoš s.r.o. Nad Perchtou 1631 511 01 Turnov IČO: 48152587
Podzhotovitel:	Bes Ronova s.r.o. 5. května 344 472 01 Doksy IČO: 44569912
Projektant:	Living in green s.r.o. Palackého 70 252 29 Dobřichovice

IČO: 24828301

DIČ: CZ24828301

Technický dozor investora:

Ing. Olga Vepřeková

Vypracoval:

David Kefurt

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je nárůst nákladů za práci a materiál kvůli příliš velkým základovým patkám herních prvků, které byly odstraňovány z mlátových ploch. Při vyjímání prvků došlo k rozsáhlému poškození ploch a promísení materiálů. Stejně tak musely být z ploch odstraněny původně skryté betonové obruby, které se tímto odhalily. Dle smlouvy o dílo č. 29/2021 mezi Městem Milovice a TR Antoš s.r.o., čl. 6.9., je změna doplněna o soupis víceprací a méněprací a krycí list se změnovým listem. Odůvodnění změny je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to podle paragrafu 222 odst. 5 a 6."

CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ s DPH 21 %	90 508,00 Kč
CELKOVÁ CENA PROJEKTU s DPH 21 % - PŮVODNÍ	5 416 995,64 Kč
CELKOVÁ CENA PROJEKTU s DPH 21 % - VČETNĚ VÍCEPRACÍ	5 507 503,64 Kč
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ CENY PROJEKTU V %	1,6708%

Stavba:

Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro environmentální vzdělávání - MŠ Sluníčko Milovice

REKAPITULACE ROZPOČTU

Založení svrchní vrstvy mlátových povrchů	74 800,00 Kč
---	--------------

Cena celkem bez DPH	74 800,00 Kč
Sazba DPH - 21 %	15 708,00 Kč
Cena s DPH	90 508,00 Kč

Založení svrchní vrstvy mlátových povrchů					
	Položka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
R	Svrchní vrstva • dnpmvamateriálu	kemp!	i	34000.00 Kč	34 0130.00 Kč
R	Svrchní vrstva - rarhmutí a upravení rnáletfju	rr>3	60,0	330,00 Kč	22 800.00 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vatwřisufr. 0-4 nr* U. ^n; min (vrstva 0,04 rn * ploctte • ůijj hm 2 ;	t	60,<3	300.00 Kč	18 000.00 Kč
	Založení svrchní vrstvy mlátových povrchů - celkem				74 800,00 Kč