

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.3

ZL3

Kód: 01

Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově

KSO: 801 61 15
Místo: Obec Jablunkov

CC-CZ:
Datum:

Objednatel
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

IČ: 00296759
DIČ: CZ00296759

Zhotovitel
IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Cena bez DPH 2 318 220,99

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 318 220,99	486 826,41
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH Změnový list č.3 v CZK 2 805 047,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list č.3

Kód: 01

Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově

Místo: **Obec Jablunkov**
Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 318 220,99	2 805 047,40	
SO01	Příprava území - vícepráce	1 722 860,01	2 084 660,61	
SO05	Komunikace a parkoviště - vícepráce	595 360,98	720 386,79	