

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 Objekt: SP.č.38 - Sanace drážního tělesa Štěpánkovice-Kravaře ve Slezsku Provozní středisko: OPAVA Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.	Za období: Prosinec 2021							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">PČ</th> <th style="width: 10%;">Kód</th> <th style="width: 50%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Množství Celkem</th> <th style="width: 50%;">Celková cena</th> </tr> </thead> </table>	Množství Celkem	Celková cena
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]				
Množství Celkem	Celková cena							

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní				
626	5915010020	Těžení zeminy nebo homlny železničního spodku II. třídy	m3	
621	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	
629	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	
	5914100030	Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky a díly patkami a záhozy	m2	
652	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	

D OST Ostatní				
789	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	

VON				
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

Objekt: **SP.č. 39 - výměna pražců v žst. Mladecko**

Provozní středisko: **OPAVA**

Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**

Zhotovitel: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **Prosinec 2021**

Mladecko přípoj mezi výh.č.5-6

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV**

5 **Komunikace pozemní**

PČ	Kód	Popis	MJ
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus

VON

PČ	Kód	Popis	MJ
7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

SOUPIS PRACÍ

<p>Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021</p> <p>Objekt: SP.č.40 - Výměna pražců v žst.Opava východ</p> <p>Provozní středisko: OPAVA</p> <p>Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava</p> <p>Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR</p> <p>Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.</p>	<p>Za období: Prosinec 2021</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Opava východ výh.č.43,45</p>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PČ</th> <th style="width: 15%;">Kód</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 25%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Množství Celkem</th> <th style="width: 50%;">Celková cena</th> </tr> </thead> </table>	Množství Celkem	Celková cena
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]				
Množství Celkem	Celková cena							

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
----	------------	--	-----

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021				Za období: Prosinec 2021	
Objekt: SP.č.41 - Výměna pražců v žst.Opava západ				Opava západ výh.č.6 a 14	
Provozní středisko: OPAVA					
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava					
Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR					
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.					
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	
				Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

88	6906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
----	------------	--	-----

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 0,5 hod. do 25	%

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2096123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e350cc3c-6f06-4183-a549-89b9d3d895af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2021 13:02:05



00a4d2e2-b53f-4d86-9773-2b39adeafce1