

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 5

Stavba: Rekonstrukce objektu myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledec n.Sáz.

Datum: 17.11.2021

| Kód | Zakázka | Cena |
|-----|---------|------|
|-----|---------|------|

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Dodatek č. 5 | 309 542,78 |
| | Změnový list ZL9 - navýšení rozsahu prací vnitřních omítek | 54 810,78 |
| | Změnový list ZL10 - méněpráce vytápění | -14 950,00 |
| | Změnový list ZL11 - vícepráce vytápění | 158 236,00 |
| | Změnový list ZL12 - vícepráce silnoproud | 53 186,00 |
| | Změnový list ZL13 - vícepráce slaboproud | 58 260,00 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Celkem bez DPH | 309 542,78 |
| | DPH 21,00% | 65 003,98 |
| | Nová cena díla celkem s DPH | 374 546,76 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu myslivny

ČÁST: Změnový list ZL9 - navýšení rozsahu prací vnitřních omítek
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

CC-CZ:
Datum: 17.11.2021

Zadavatel:
ÚMČ Praha Satalice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:
Atelier Šesták

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 54 810,78 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 54 810,78 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 54 810,78 | 21,00% | 11 510,26 |
| DPH snížená | | 15,00% | |

Cena s DPH v CZK 66 321,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu myslivny

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Datum: 17.11.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice

Projektant: Atelier Šesták

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 54 810,78 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 54 810,78 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 54 241,98 |
|--|-----------|

| | |
|-------------------|--------|
| 998 - Přesun hmot | 568,80 |
|-------------------|--------|

| | |
|--|------------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 54 810,78 |
|--|------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny

Objekt:

1 - Rekonstrukce objektu myslivny

Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Datum: 17.11.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice

Projektant: Atelier Šesták

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 54 810,78 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 54 810,78 |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-----------|
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 54 241,98 |
|---|---|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|--|-----------|
| 29 | K | 611315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% <small>v základním rozpočtu oprava do 10%, celkové oprava ploch do 100%</small> | m2 | | | 54 241,98 |
|----|---|-----------|---|----|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------|--|--|--|--------|
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 568,80 |
|---|-----|--|-------------|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|--|--------|
| 82 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | | | 568,80 |
|----|---|-----------|---|---|--|--|--------|

Akce Změnový list ZL10 - méněpráce vytápění
 Místo REKONSTRUKCE OBJEKTU MYSLIVNY ČP.18
 Investor ČP.18 ZA KAPLIČKOU, SATALICE -PRAHA 9
 Ú.M.Č. Praha - Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice - Praha 9

VYTÁPĚNÍ

| PČ | Typ | Kód | Popis výkonu | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | Materiál celkem [CZK] |
|----------------------------|-----|-----|----------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------------|
| REKAPITULACE | | | | | | | |
| 1 | | | Zdroj tepla | | | | |
| 2 | | | Potrubí | | | | |
| 3 | | | Armatury | | | | |
| 4 | | | Otopná tělesa | | | | |
| 5 | | | Tepelné izolace | | | | |
| 6 | | | Demontáže těles a potrubí | | | | |
| 7 | | | Zkoušky zařízení | | | | |
| Index z r. 2014 – 1,092 | | | | | | | |
| 4.1 | | | Otopná tělesa litinová 3-500/70 | ks | 1 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| 4.2 | | | Otopná tělesa litinová 11-500/70 | ks | 1 | -6 600,00 | -6 600,00 |
| 4.3 | | | Otopná tělesa litinová 3-500/110 | ks | 1 | -2 190,00 | -2 190,00 |
| 4.4 | | | Otopná tělesa litinová 6-500/110 | ks | 1 | -4 260,00 | -4 260,00 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | | | | | | | -14 950,00 Kč |

Změnový list ZL11 - vícepráce vytápění
 REKONSTRUKCE OBJEKTU MYSLIVNY ČP.18
 ČP.18 ZA KAPLIČKOU, SATALICE -PRAHA 9
 Akce
 Místo
 Investor
 Ú.M.Č. Praha - Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice - Praha 9

VYTÁPĚNÍ

| PČ | Ty p | Kód | Popis výkonu | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | Materiál celkem [CZK] |
|-----------------------------|---------|-----------|---|----|----------|----------------------|--------------------------|
| REKAPITULACE | | | | | | | |
| 1 | | | Zdroj tepla | | | | |
| 2 | | | Potrubí | | | | |
| 3 | | | Armatury | | | | |
| 4 | | | Otopná tělesa | | | | |
| 5 | | | Tepelné izolace | | | | |
| 6 | | | Demontáže těles a potrubí | | | | |
| 7 | | | Zkoušky zařízení | | | | |
| Index z r. 2014 – 1,092 | | | | | | | |
| VYTÁPĚNÍ | | | | | | | |
| 2.1 | | 733222102 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 15*1 | m | | | 3 260,00 |
| 2.2 | | 733222103 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 18*1 | m | | | 1 484,00 |
| 2.3 | | 733222104 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 22*1 | m | | | 2 961,00 |
| 5.1 | | 71337001 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 13 tl. 13 | m | | | 180,00 |
| 5.2 | | 71337002 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 20 tl. 20 | m | | | 128,00 |
| 5.3 | | 71337003 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 25 tl. 30 | m | | | 455,00 |
| | | | Tvarovky připojovací CU - pájené, radiátor | ks | | | 9 952,00 |
| | | | Tvarovky připojovací CU + MS+KK - kotel | ks | | | 3 960,00 |
| | | | Pájka měkká | ks | | | 1 820,00 |
| | | | Pasta Degussa | ks | | | 864,00 |
| | | | Junkers CW 100 ekvitermní regulace | ks | | | 9 400,00 |
| | | | RADIK KLASIK 11-500/400 | ks | | | 4 280,00 |
| | | | RADIK KLASIK 21-500/600 | ks | | | 5 964,00 |
| | | | Usazení, pověšení radiátoru - nové deskové | ks | | | 2 920,00 |
| | | | Připojení radiátoru, nové deskové | ks | | | 8 680,00 |
| | | | Připojení radiátoru, stávající litina | ks | | | 31 440,00 |
| | | | Pověšení závěsného kotle | ks | | | 2 200,00 |
| | | | Připojení závěsného kotle | ks | | | 7 140,00 |
| | | | Ovzdušňovací ventil, článkové radiátory | ks | | | 816,00 |
| | | | Zátka článkové radiátory | ks | | | 528,00 |
| KALOMETRICKÁ MĚRIDLA | | | | | | | |
| | | 733222102 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 15*1 | m | | | 3 912,00 |
| | | 733222103 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 18*1 | m | | | 5 565,00 |
| | | 733222104 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 22*1 | m | | | 2 961,00 |
| | | 71337001 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 13 tl. 13 | m | | | 216,00 |
| | | 71337002 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 20 tl. 20 | m | | | 480,00 |
| | | 71337003 | D+M, Tepelná izolace návleková DN 25 tl. 30 | m | | | 455,00 |
| | | | D+M, Tepelná izolace návleková DN 25 tl. 30 | m | | | 455,00 |
| | | | Ultrazvuk. Kalometrický měřič 3/4, 1,5m3 | ks | | | 23 940,00 |
| | | | Tvarovky připojovací CU+ms+kk měřidla | ks | | | 5 190,00 |
| | | | Junkers rozdělovač spalin Přípoj. Kus kouř. 2x80 | ks | | | 5 360,00 |
| | | | Montáž měřidel | ks | | | 4 770,00 |
| | | | Samostatný páteřní rozvod, společné prostory | ks | | | 6 500,00 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | | | | | | | 158 236,00 Kč |

Změnový list ZL12 - vícepráce silnoproud

| Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD |
|-------------------------------|--|---------|-----------------|
| 1 ROZVADEČE | | | |
| 2 KABELY | | | |
| 2.1 | Kabel CYKY 4x16 | m | |
| 2.4 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | |
| 2.5 | Vodič CY 16 zž | m | |
| 2.6 | Vodič CY 6 zž | m | |
| 2.8 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže | kpl | |
| 2.9 | Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) | kpl | |
| 3 KABELOVÉ TRASY | | | |
| 3.3 | Chránička PVC Ø40, vč. protahovacího drátu | m | |
| 3.4 | Elektroinstalační trubka PVC ohebná Ø 16÷32, vč. protahovacího drátu | m | |
| 3.6 | Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...) | kpl | |
| 4 SVÍTIDLA | | | |
| 5 KONCOVÉ PRVKY | | | |
| 6 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ | | | |
| 6.1 | Drát AlMgSi Ø8 vč. podpěr a upevňovacího materiálu | m | |
| 6.4 | Pásek FeZn 30x4 | m | |
| 6.5 | Drát FeZn Ø10 | m | |
| 6.7 | Protikorozní nátěr | kpl | |
| 7 OSTATNÍ | | | |
| 7.2 | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. | kpl | |
| 7.3 | Průrazy všeobecně | kpl | |
| 7.4 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební práce | kpl | |
| CENA CELKEM BEZ DPH | | | |

| cena za m.j. | cena celkem |
|--------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | 4 100,0 |
| | 3 600,0 |
| | 672,0 |
| | 1 088,0 |
| | 5 200,0 |
| | 2 000,0 |
| | |
| | 450,0 |
| | 1 484,0 |
| | 2 000,0 |
| | |
| | |
| | |
| | 970,0 |
| | 402,0 |
| | 280,0 |
| | 1 940,0 |
| | |
| | |
| | |
| | 0 |
| | 3 200,0 |
| | 0 |
| | 5 000,0 |
| | 0 |
| | 20 800,0 |
| | |
| | |
| | 53 186,0 |

Výkaz výměr
Rekonstrukce historického objektu Myslivna - Praha Satalice
SLABOPROUD

| 1 Strukturovaná kabeláž | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-------|--------|-------------|-------------|
| | Název a charakteristika výrobku | referenční typ | Počet | MJ | cena za m.j | cena celkem |
| 1 | UTP Cat 6 | Nexans | | m | | 2 697,00 |
| 2 | STA -koax kabel sat. 75 Ohm | | | m | | 3 360,00 |
| 3 | SYSTÉMOVÝ KABEL DUOX: 2x1mm (bal.100m) | | | m | | 4 268,00 |
| 4 | CYSY 2x1 mm - ovládání zámků a pohonu vrat | | | | | 1 450,00 |
| 5 | Trasy a montáže tras a kabeláže - tr.23mm pod omítkou | Kopos | | m | | 10 385,00 |
| 6 | Stavební přípomocce | | | soupr. | | 26 400,00 |
| 7 | Pomocný montážní materiál | | | soupr. | | 9 700,00 |

CENA CELKEM BEZ DPH**58 260,00 Kč**