

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – rekonstrukce stanice horské služby II“ uzavřené dne 20.05.2021 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn. O113

Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

ANTON A SYN s.r.o.

se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky

IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681

tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782

zastoupená: Vitaliy Anton

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., čl. II odst. 1 smlouvy – Čas plnění

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele, že na základě současné situace ve stavebnictví, navazujícím průmyslu a dopravě je celosvětově ovlivněna dozvuky epidemie Covid – 19 (výpadky ve výrobě a dodávkách v poddodavatelských řetězcích), kdy zhotovitel předpokládá dokončení stavby do 31.1.2022.

II. Čas plnění

Celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 31.1.2022.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 30.11.2021

Mladé Buky dne 30.11.2021

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
ANTON A SYN s.r.o.
zhotovitel