

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>425/002</b>	Číslo ZBV: <b>ZBV 74.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Definitivní úprava TV			
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby
		2,3	Zhotovitel
		4	Autorský dozor
		5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: <b>Zhotovitel</b>			
Popis Změny:			
<p>Zadávací projektová dokumentace byla zpracována na základě DSP a v souladu se stavebním povolením. Původní návrh vycházel z výsledků koordinace jednotlivých drážních objektů se stavbou Rekonstrukce žst. Přerov - 2. stavbas na základě v té době známých podkladů. Vzájemná koordinace předepsaná ve stavebním povolení a zpoždění stavby SŽDC Rekonstrukce žst. Přerov - 2. stavba vyvolalo nutnost změny základů z gabionů.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
<b>-5 240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 240,80</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		<b>18 - 11 - 2021</b>	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		<b>22 - 11 - 2021</b>	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. <b>Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.</b> Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
		<b>22 - 11 - 2021</b>	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		<b>15 - 11 - 2021</b>	
			Číslo paré: