

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2021

č. objednatele: 06/ORM/2021

č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

### „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.**

Sídlo společnosti: Mírové nám. 133, 566 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Hospůdka – jednatel

(tel.: xxx, e-mail: xxx)

Zastoupený ve věcech technických:

xxx – výrobní náměstek

(tel.: xxx, e-mail: xxx)

Bankovní spojení: KB a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 126242-611/0100

IČ: 15030741

DIČ: CZ 15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 1101

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	36.294.337,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.048.976,33 Kč
DPH 21 %	7.780.285,03 Kč
<b>Cena celkem vč. 21 % DPH</b>	<b>44.829.261,36 Kč</b>

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:**

„11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 24. 11. 2021 usnesením č. 785/21.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

Ve Vysokém Mýtě dne 01.12.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 29.11.2021

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel