



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-2606/DOP/2019

číslo smlouvy dodavatele: S20-073-0021

na veřejnou zakázku s názvem:

„II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD - Stavba“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice zapsaný
v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C,
sp.zn. 8032

zastoupený: Ing. Michalem Beřou, ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci

Ing. Alicí Ondrejčkovou, ekonomem závodu MOSTY, na základě plné moci (viz. Příloha č. 4)

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Bankovní spojení:

Raiffeisen BANK a.s.

číslo účtu:



dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 15.08.2019 (č. smlouvy Objednatele: S-2606/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele S20-073-0021 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

- a) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1**
b) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2**

a) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 72.908.476,51 Kč bez DPH a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č. 1, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy, ZBV č. 2, která je přílohou č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy a ZBV č. 3, která je přílohou č. 3 Dodatku č. 2 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 15.310.780,07 Kč.

Cena díla dle SOD:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 71.632.633,10 Kč |
| DPH | 15.042.852,95 Kč |
| Cena včetně DPH | 86.675.486,05 Kč |

Cena díla v Dodatku č.2:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1.275.843,41 Kč |
| DPH | 267.927,12 Kč |
| Cena včetně DPH | 1.543.770,53 Kč |

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.2:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 72.908.476,51 Kč |
| DPH | 15.310.780,07 Kč |
| Cena včetně DPH | 88.219.256,58 Kč |

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 1 - 3, která jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3, Dodatku č. 2



Smlouvy.

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice v případě změn a) a b) se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny předběžně nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovený Dodatkem č. 2 činí celkem – 1,78 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 činí celkem 3,65 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č.040-43/2021/RK .ze dne 18.11.2021
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: ZBV č. 2

Příloha č. 3: ZBV č. 3

Příloha č. 4: Plná moc dodavatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Michal Beřa

Ředitel závodu MOSTY



Ing. Alice Ondrejčková

Ekonom závodu MOSTY

V Praze dne

Objednatel

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Libor Lesák

Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek