

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Jednoduché stavební práce

„Výměna oken v bytech ve správě DBS města Písku“  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Domovní a bytová správa města Písku</b>
IČO:	00512362
DIČ:	CZ00512362
Sídlo:	Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon:	+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Hofman, vedoucí provozu domů

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>RH stavby s.r.o.</b>
se sídlem:	Borečnice 13, 397 01 Písek
zastoupený:	xxxxxxx xxxxxxxx
IČO:	04435681
DIČ:	CZ04435681
Bankovní spojení:	Fio Banka a.s.
Číslo účtu:	2100872374/2010
Zástupce ve věcech technických:	xxxxx xxxxxxxx, kontakt: xxx xxx xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):	Krajský soud České Budějovice C24132

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**dodatek**")

## 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se ceny díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 05.08.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je výměna oken v bytech ve správě DBS města Písku.
- 1.2. Dle výzvy měla být dodána okna s parametry – profil třídy A.  
V průběhu výměny oken zhotovitelem bylo zjištěno, že výměna oken byla provedena okny s profilem třídy B, a to podle štítiku na namontovaných oknech. Z tohoto důvodu podle článku 6. Jakost a záruka Smlouvy o dílo bylo uplatněno právo z vadného plnění.
- 1.3. Při předání díla se zhotovitel a objednatel dohodli na poskytnutí kompenzace zhotovitelem ve výši 12 000 Kč, bez DPH, okna na tuto akci byla dodána v celkové výši 145 000 Kč. Zbýlých 74 000 Kč bez DPH tvoří demontáž původních oken, jejich likvidaci, montáž nových oken, dopravně a začištění otvorů po montáži.

## 2 Cena díla

Na základě článku 4.2 smlouvy o dílo dochází ke změně ceny, tedy ke snížení ceny díla takto:

Cena díla činí podle předané nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy:

	219 000 Kč (bez DPH)
<b>Kompence:</b>	<b>- 12 000 Kč (bez DPH)</b>
Cena díla po kompenzaci:	207 000 Kč (bez DPH)
DPH 15 %:	31 050 Kč
<b>Cena s DPH:</b>	<b>238 050 Kč</b>
<b>(slovy dvěsetřicet osmtisíc padesát korun)</b>	

### 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku.
- 3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.dbspisek.cz).
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 29.11.2021.

V Písku dne 30. 11. 2021

V Písku dne 30. 11. 2021

xxxxx xxxxxxxx  
RH stavby s.r.o.

Ing. Zdeňka Šartnerová  
ředitelka DBS města Písku

Příloha: platný certifikát výrobce