

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na zhotovení díla (stavby)

Rekonstrukce Peškovy ulice – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
koresp. adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B/6556
statutární zástupce: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 ze dne 03.11.2021 v hodnotě -1.299.561,50 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zpracovanou pro objednatele firmou Pontex, s.r.o. pod označením Rekonstrukce Peškovy ulice - Horažďovice s datem 03/2020,

SO 001	Všeobecné položky – etapa 1
SO 101	Komunikace, chodníky a parkovací plochy – etapa 1
SO 110	DIO
SO 301	Kanalizace vč. přípojek – etapa 1
SO 351	Vodovod vč. přípojek – etapa 1
SO 353	Vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii
SO 401	Úpravy na kabelech ČEZ – etapa 1
SO 441	Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas – etapa 1
SO 451	Úpravy na kabelech CETIN – etapa 1
SO 501	Plynovodní přípojky
SO 701	Oplocení pozemku kat.č.219/33
SO 702	Oplocení pozemku kat.č.219/23
SO 801	Vegetační úpravy – etapa 1

b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 10.11.2020,

c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 03.11.2021,

d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 25.580.438,50 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 01.05.2021.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 72. zasedání dne 24.11.2021.

V Horažďovicích, dne 30.11.2021

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.**