

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**Dodatek č. 1 k O B J E D N Á V C E**

Číslo objednávky: **06EU-005138** (uvádějte při fakturaci)  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31970 (uvádějte při fakturaci)

**Inženýrská činnost v rámci stavební údržby mostních objektů**

uzavřené dne 19.02.2021 mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

■

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: Václav Vlček

Adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 09569693

DIČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

## **I. Předmět plnění:**

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění do 30.11.2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V době uzavírání objednávky bylo uvažováno s termínem zahájení prací na stavebních údržbách v dubnu 2021 a dokončení v říjnu 2021. Smlouva se zhotovitelem stavebních prací byla uzavřena 15.9.2021 a práce byly zahájeny 19.10.2021. Celková předpokládaná lhůta výstavby je 7 kalendářních měsíců. Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou práce v zimním období přerušeny. Při předpokladu znovu zahájení prací v dubnu 2022 je předpoklad fyzického dokončení prací v září 2022.

## **II. Změna plnění**

Původní termín: do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků

Nový termín plnění: do 30.11.2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků

## **III. Závěrečné ustanovení**

Ostatní ujednání Objednávky č. 06EU-005138 zůstávají beze změny.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.11.30