



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/150/Ku, uzavřené dne 29.09.2016
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Věra Sližová

sídlem: Koperníkova 720/7, 739 61 Třinec-Lyžbice

IČO: 71214771
DIČ: CZ8157114955
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2016/02/150/Ku, uzavřené dne 29.09.2016 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice – MK 324c**“.

II. Změna smlouvy

1. V článku IV. „Termín plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „1. větev – sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1;
2. větev - sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení + dokumentace pro provedení stavby do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1“.
2. V článku V. „Cena díla a platební podmínky“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „1. větev – dokumentace pro sloučení územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby – 75.000 Kč;
2. větev – dokumentace pro sloučení územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby – 135.000 Kč.“

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/3104 ze dne 01.11.2021.

V Třinci 05. 11. 2021

Za objednatele:



primátorka

V Třinci 17. 11. 2021

Za zhotovitele:

Věra Sližová