

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3397-5977/16

Název díla:

PPO VRHAVEČ, DRNOVÝ POTOK, DÚR

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: obec Vrhavěč
Sídlo: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
IČO: 256 307
DIČ: CZ700256307

Zástupce ve věcech smluvních: Rostislav Doležal, starosta obce

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov
Statutární zástupce: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, Ing. Josef Bím,

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

Čl. III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: bezprostředně po podpisu SOD (předpoklad 10/2016)

Etapa 1: do 4 měsíců od podpisu SOD (předpoklad 12/2016)

Etapa 2: do 12 měsíců od vyzvání objednatele (předpoklad 06/2018)

Etapa 3: do 6 měsíců od dokončení Etapy 2 (předpoklad 12/2018)

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Vrhaveč, dne 25-01-2018



.....
Ing. Rostislav Doležal
Starosta obce
Obec Vrhaveč
objednatel (podpis, razítko)

OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Praha, dne 23. 01. 2018



.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
-15-