

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. Objednatele 06EU-004053, č. Zhotovitele 19-079.230

ze dne 08.03.2019

na realizaci veřejné zakázky

„I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

Zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

společností SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“, zastoupenou Správcem,
společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

Zastoupenou:

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

IČO:

452 72 891,

DIČ:

CZ45272891,

Zastoupenou:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČO: 452 71 895,
DIČ: CZ45271895,
Zastoupenou:

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,
IČO: 463 47 488,
DIČ: CZ 46347488,
Zastoupenou:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárská 141/2, 832 03 Bratislava, SR,
IČO: 313 22 000,
Zastoupenou:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně
také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.03.2019 Prováděcí smlouvu č. Objednatele 06EU-004053, č. Zhotovitele 19-079.230 (dále jen „Smlouva“) a následně dne 05.11.2021 Dodatek č. 1 k této Prováděcí smlouvě a k Rámcové dohodě č. Objednatele 01UK-003365 ze dne 24.09.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ. Smlouva je uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.

- B. Na základě konferenčního projednání připomínek zadavatele ke konceptu DUR, na kterém vyvstaly požadavky na dodatečnou úpravu technického řešení, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání čistopisu DÚR.
- C. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 2 jsou **nepředvídatelné** ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro řádné a úplné poskytnutí Služeb a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 2 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

Čl. I

1. Ustanovení článku II. **Doba a místo plnění bod 1. Dodatku č. 1 ke Smlouvě:**

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	Do dne 23.09.2021
Čistopis DÚR	Do dne 23.11.2021
Získání pravomocného ÚR	Do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR

se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	Do dne 23.09.2021
Čistopis DÚR	Do 03/2022
Získání pravomocného ÚR	Do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v papírové podobě ve dvou originálech, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Plzni dne: 23.11.2021

za Zhotovitele

společnost **SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS**

správce společnosti **SUDOP PRAHA a.s.**

V Praze dne: 22.11.2021