

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo č. SML/196/20/034 ze dne 14. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“)

### Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem: Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel  
IČO: 75014149  
DIČ: CZ75014149 (není plátcem daně z přidané hodnoty)  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, číslo účtu: 26927621/0710

(dále jen **objednatel** na straně jedné)

a

### InQool, a.s.

se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno  
za kterou jedná: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členové představenstva společně  
IČO: 29222389  
DIČ: CZ29222389  
bankovní spojení: KB, a.s., číslo bankovního účtu: 43-705 117 0247 / 0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 6125

(dále jen **zhotovitel** na straně druhé)

uzavírají spolu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1:

### Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 12. 10. 2021 zhotovitel přerušil plnění Díla z důvodu, že objednatel nezabezpečil součinnost třetích osob, jejichž spolupráce je nevyhnutelná pro řádné a včasné dokončení Díla (zejména dodavatelů dalších systémů objednatele, které se integrují s Dílem). Zhotovitel následně podmínil přerušování plnění Díla změnou technické specifikace Díla v rozsahu rozhraní elektronického systému spisové služby (NSESSS), jak je popsána v čl. 11.1. Cílového konceptu. Cílový koncept je dle Smlouvy závazným podkladem a východiskem pro plnění Díla. Důvodem změny je aktuální požadavek objednatele napojit Dílo na systém spisové služby ve verzi rozhraní, která je kompatibilní s verzí rozhraní ostatních systémů objednatele, tedy nikoliv dle platného Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, na který odkazuje Cílový koncept.
2. Dne 1. 11. 2021 zhotovitel navrhnul objednateli změnu dodávky typu tabletů, a to na modernější verzi z důvodu technologického vývoje, který proběhl za dobu trvání účinnosti smlouvy (tj. od 14. 1. 2021).

### Čl. II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:
  - a. Změna technické specifikace Díla v rozsahu rozhraní elektronického systému spisové služby
  - b. Změna soupisu dodávky hardware v rozsahu typu tabletů



**Čl. III.**  
**Změna technické specifikace Díla**

1. Článek 11.1. ESS první věta Cílového konceptu nově zní:  
Komunikace Elektronické spisové služby s IS Víno bude založena na rozhraní dle Přílohy č. 1 – „Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi ERMS“ Národního standardu uveřejněném ve Věstníku Ministerstva vnitra - částka 64/2012.

**Čl. IV.**  
**Změna soupisu dodávky hardware**

1. Text Přílohy č. 2 Soupis hardware v první položce nově zní:
  - 10 kusů tabletů Lenovo Tab P11 ZA7R0092CZ
    - Cena: 5.000,- Kč bez DPH za kus, 6.050,- Kč s DPH za kus

**Čl. V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že účinností Dodatku č. 1 objednatel odstranil překážku, která zhotoviteli bránila v řádném provádění Díla a objednatel poskytuje zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému plnění předmětu Smlouvy.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s čl. V. odst. 10. Smlouvy se zhotoviteli prodlužuje lhůta pro plnění Díla o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele. Za účelem předejití nejasností, jak se tato doba počítá, se obě smluvní strany shodly, že jde o součet kalendářních dnů počínající dnem 13. 10. 2021 a končící dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Výsledný součet těchto dní smluvní strany připočítají k dosud neplněným klíčovým termínům plnění Smlouvy, které jsou uvedeny v čl. III. Termíny plnění a následujících článcích Smlouvy včetně podrobného časového harmonogramu Cílového konceptu.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel, a to ve lhůtě stanovené právním předpisem.
4. Ustanovení Smlouvy výslovně neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel i zhotovitel.

Dnem vložení elektronických podpisů

---

za objednatele  
Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel

---

za zhotovitele  
Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo  
členové představenstva