

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr Olomouc
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/016/21
Název dokumentu	Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052

Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva

Bankovní spojení:

Zhotovitel: KVARCIT STAV s.r.o.
Se sídlem: U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78331

Zastoupený: Bc. Timoteem Políčkem, jednatelem

Bankovní spojení:

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. II odst. 2 smlouvy a to z 31.10.2021 na 31.1.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají platná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

.....
Timoteus Políček
jednatel