

Název projektu (CZ): Inovace postupu výroby technologických celků ve společnosti Industrial Machine Service s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Přípravná fáze projektu</b>	<b>12/2021</b>
1.1	Instalace nového softwaru SOLID	10/2021
1.2	Příprava podstavce a základů pro nově pořizovanou horizontální vyvrtávačku	11/2021
1.3	Vybalení a prvotní instalace pásové pily	12/2021
1.4	Vybalení a prvotní instalace horizontální vyvrtávačky	12/2021
<b>2</b>	<b>Proškolení pracovníků a zaučení na zařízení – fáze I. (úvod)</b>	<b>12/2021</b>
2.1	Zaučení a zaškolení pracovníků přípravy výroby a dílenského technologa na nově pořízený software SOLID	10/2021
2.2	Zpracování všech požadavků do systému SOLID pracovníky přípravy výroby	12/2021
<b>rok 2022</b>		
<b>3</b>	<b>Proškolení pracovníků a zaučení na zařízení – fáze II. (pokračování)</b>	<b>12/2022</b>
3.1	Zaučení a zaškolení pracovníků přípravy výroby a dílenského technologa na nově pořízený software SOLID	06/2022
3.2	Zpracování všech požadavků do systému SOLID pracovníky přípravy výroby	07/2022
3.3	Přehrání požadavků do zařízení pomocí online komunikace	12/2022
<b>4</b>	<b>Testovací fáze I. projektu a zavádění inovativních procesů do výroby</b>	<b>12/2022</b>
4.1	Adaptace inovativních postupů na všechny klíčové domény (průmyslová odvětví, která jsou zákazníky uchazeče)	04/2022
4.2	Testování a kalibrace zaváděného procesu	12/2022
4.3	Testování jednoduchých obrábění	06/2022
4.4	Testování složitějších obrábění bez dálkového napojení na systém	11/2022
4.5	Testování samostatných jednoduchých kusů	06/2022
4.6	Testování samostatných složitých kusů	11/2022
4.7	Otestování všech specifických způsobů obrábění a nastavování parametrů v plné šíři	12/2022

4.8	Zadání všech parametrů obráběcích nástrojů do systému SOLID	12/2022
<b>rok 2023</b>		
<b>5</b>	<b>Testovací fáze II. projektu a zavádění inovativních procesů do výroby</b>	<b>11/2023</b>
5.1	Testování složitějších obrábění bez dálkového napojení na systém	10/2023
5.2	Testování samostatných složitých kusů	10/2023
5.3	Otestování všech specifických způsobů obrábění a nastavování parametrů v plné šíři	11/2023
5.4	Zadání všech parametrů obráběcích nástrojů do systému SOLID	11/2023
<b>6</b>	<b>Úspěšné zavedení inovací do celého výrobního procesu</b>	<b>12/2023</b>
6.1	Testování celého systému jako celku kompetentní zručnou obsluhou všech zařízení	09/2023