

Opravné a udržovací práce na Olšanských hřbitovech - Harmonogram	1. Měsíc				2. Měsíc				3. Měsíc				4. Měsíc				5. Měsíc				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 Montáž lešení	■	■	■																		
2 Přípravné a zemní práce		■	■	■	■	■	■	■													
3 Demontáže a bourání				■	■	■	■	■													
4 Zakládání					■	■	■	■	■	■											
5 Stavební práce - svislé a vodorovné konstrukce									■	■	■	■	■	■							
6 Úpravy a opravy povrchů													■	■	■	■	■	■			
7 Práce na jednotlivých deskách a náhrobcích - kamenické práce				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
9 Krovní konstrukce - klempířské práce a střešní krytiny															■	■	■	■	■	■	
8 Nátěry ploch																■	■	■	■	■	
10 Zámečnické práce na mřížích kolem hrobů																	■	■	■	■	
11 Demontáž lešení																	■	■	■	■	
12 Přesuny hmot a suti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	