

Název projektu (CZ): Inovace interních technologických a uživatelských procesů během realizace plateb

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | Termín ukončení etapy |
|------------------|---|-----------------------|
| rok 2021 | | |
| 1 | Vytvoření nové architektury pro interní inovace | 12/2021 |
| 1.1 | Výběr technologického partnera | 06/2021 |
| 1.2 | Technická a procesní analýza pro architekturu | 09/2021 |
| 1.3 | Zefektivnění finančních procesů pro vykazování poplatků provozovatelů platebních brán – platba kartou pro ČR | 11/2021 |
| 1.4 | Proces onboardingu zákazníků a aktivace služby “Pay” s cílem – platba kartou pro ČR | 12/2021 |
| rok 2022 | | |
| 2 | Proces přijímání plateb formou “Online bankovní platba” s využitím služeb díky směrnici “PSD2 SCA” pro ČR a Slovensko | 12/2022 |
| 2.1 | Zefektivnění finančních procesů pro vykazování poplatku od provozovatelů platebních brán - "Online banková platba" pro ČR a Slovensko | 04/2022 |
| 2.2 | Proces párování plateb s využitím směrnice “PSD2 SCA” pro napojení v ČR a Slovensku | 06/2022 |
| 2.3 | Proces onboardingu zákazníků a aktivace služby “Pay” s cílem – platba kartou pro Slovensko | 09/2022 |
| 2.4 | Proces přijímání plateb formou “platební karty”, kde dojde k inovaci pro Slovensko | 10/2022 |
| 2.5 | Proces párování plateb s využitím směrnice “PSD2 SCA” pro napojení na Slovensku | 12/2022 |
| rok 2023 | | |
| 3 | Proces onboardingu zákazníků a aktivace služby “Pay” s cílem – platba kartou pro Maďarsko a mezinárodní trh | 06/2023 |
| 3.1 | Proces onboardingu zákazníků a aktivace služby “Pay” s cílem – Online bankovní platba pro Maďarsko a mezinárodní trh | 03/2023 |
| 3.2 | Zefektivnění finančních procesů pro vykazování poplatku od provozovatelů platebních brán - "Online bankovní platba" pro Maďarsko | 05/2023 |
| 3.3 | Proces párování plateb s využitím směrnice “PSD2 SCA” pro napojení v Maďarsku | 06/2023 |