

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 052/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-2021

OBJEDNATEL:

město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic
a majetku, mob.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, Odbor investic a majetku,

mob.: 602 555 354,

e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL:

Kalin, spol. s r. o.

sídlo: Týmlova 284/11, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 25607782

DIČ: CZ 25607782

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v oddíl vložka 54390

zastoupený ve věcech smluvních:

Kalyn Vitaliy, mob

ve věcech technických:

Kalyn Vitaliy, mob

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2021 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 052/2021 a číslem zhotovitele 1-2021, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Stavební úpravy části domu čp. 24, Hostinné**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto:

Dílo se rozšiřuje a poníží o provedení víceprací a méněprací, které zejména spočívají v:

- výměně tří oken, která měla být pouze repasována;
- vybourání příček, které byly ze smíšeného zdiva (dřevěné hranoly s dřevěným opláštěním a povrchovou úpravou z rabicového pletiva se štukovou omítkou);
- výměně přívodního kabalů, který byl průřezem nevyhovující;
- záměně povrchových úprav dle vybraných vzorků, které mají lepší vlastnosti, než jsou uvedeny v rozpočtu;
- drobné stavební úpravy, které nepředstavují podstatné změny díla.

Vícepráce celkem	366.639,63 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	- 115.476,18 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV (Cena díla) smlouvy navyšuje o částku

251.163,45 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	2.462.479,14 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	2.462.479,14 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	2.462.479,14 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3	2.713.642,59 Kč bez DPH
Cena celkem	2.713.642,59 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 79. schůzi konané dne 09.11.2021 usnesením č. 1231/79/RM/2021.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 11.11.2021
Za objednatele:

V Praze dne 18.11.2021
Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka

Kalyn Vitaliy v. r.
jednatel společnosti

Přílohy

- Oznámení změny - Změnový list č. 1
- Soupis změn změnového listu č. 1