

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PRÁVU PROVÉST STAVBU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi
těmito smluvními stranami

Zlínský kraj

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČO 708 91 320

DIČ CZ70891320

jednající Ing. Radim Holiš, hejtman

(dále jen „kraj“)

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

se sídlem Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín

IČO 00843407

jednající Ing. Miroslav Václavík, ředitel

(dále jen „příspěvková organizace“)

a

Město Vsetín

se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČO 00304450

jednající Mgr. Ing. Jiří Růžičkou, starosta

(dále jen „stavebník“)

(společně jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.11.2019 uzavřely Smlouvu o právu provést stavbu, jejímž předmětem je úprava práv a povinností týkajících se stavby „**REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN**“ (dále jen „smlouva o právu provést stavbu“).

Článek I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o právu provést stavbu v článku III. následovně:

1. V odstavci 5. se bod **d)** mění takto:

- d) dokončit stavbu „**SO 905 PUMPTRACK**“ nejpozději do 30.06.2022, pod pojmem dokončit stavbu míní smluvní strany získání oprávnění stavebníka stavbu užívat na základě kolaudace podle § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

2. V odstavci 5. se bod **g)** mění takto:

- g) na svůj náklad realizovat stavební objekt SO 906 projektu „**REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN**“, tj. vybudovat a přemístit doskočiště pro skok daleký a rozběhovou dráhu na část pozemku parc. č. 471/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Vsetín, dle přiložené situace č. 2, nejpozději do 31.08.2022; v této souvislosti kraj souhlasí s tím, že stavebník bude realizovat stavební objekt SO 906 na části pozemku parc. č. 471/1 v k. ú. a obci Vsetín, ve vlastnictví kraje;

3. V odstavci 5. se bod **h)** mění takto:
- h) na svůj náklad realizovat stavební objekt SO 101 projektu „REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN“, tj. upravit plochu před hokejbalovým hřištěm, nejpozději do 30.06.2022;
4. V odstavci 5. se bod **i)** mění takto:
- i) na svůj náklad realizovat stavební objekt SO 103 projektu „REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN“, tj. opravit komunikaci a vybudovat veřejné osvětlení této komunikace na pozemcích města Vsetín parc. č. 472, 473, 471/4 a 471/6, vše v k.ú. a obci Vsetín, nejpozději do 31.12.2023;
5. V odstavci 5. se bod **j)** mění takto:
- j) umístit v areálu hřiště kameru Městské policie z důvodu ochrany majetku nejpozději do 31.12.2023;
6. V odstavci 5. se bod **k)** mění takto:
- k) zajistit v areálu hřiště umístění odpadkových košů a zavedení pravidelného úklidu prostoru nově vybudovaného sportoviště nejpozději do 30.06.2022;
7. Stávající odstavec 7. se mění takto:
- 7. Právo stavebníka provést stavbu se zakládá bezúplatně, na dobu určitou do 31.12.2024.
8. Stávající odstavec 8. se mění takto:
- 8. Kraj souhlasí s umístěním a užíváním stavby po celou dobu její existence.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o právu provést stavbu nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Stavebník potvrzuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 15.11.2021, pod číslem unesení 4178/RM/2021
3. Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákona č. 340/2015 Sb., o zveřejňování smluv, zvláštních podmínkách účinnosti těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne jeho zveřejnění v registru smluv dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku. Zveřejnit dodatek v registru smluv je povinen kraj.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží kraj, dva stavebník a jeden příspěvková organizace.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen svobodně, vážně, ne v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem souhlasí.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto RZK dne: 8.11.2021

Číslo usnesení: 0864/R27/21

Ve Vsetíně dne.....

Ve Zlíně dne.....

.....

Město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

.....

Zlínský kraj

Ing. Radim Holíš, hejtman

Ve Vsetíně dne.....

.....

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Ing. Miroslav Václavík, ředitel