

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**  
IČO : 00257125,  
se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
334 01 Přeštice  
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou  
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **Roman Novotný**  
IČO : 72223391  
se sídlem Horušany 14, 334 01 Přeštice  
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 anasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), tento

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8.10.2021

### I.

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 8.10.2021 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo v rámci akce „Nový chodník podél III/1825 ve Skočicích“, spočívající ve vybudování nového chodníku podél komunikace III/1825 směr Roupov, včetně odvodnění do stávajících vpustí v komunikaci a ve vybudování nosné ocelové konstrukce vodorovné lávky o rozpětí 5 metrů pro pěší přes koryto vodního toku v souladu s technickými parametry popsány v uvedené smlouvě o dílo a stejnojmenné projektové dokumentaci, kterou zpracovala Jana Příbáňová, IČO 41683170, se sídlem Karlovarská 82,323 00 Plzeň, která tvoří přílohu smlouvy o dílo.
- 2) S přihlédnutím k tomu, že:
  - a) zhotovitel upozornil objednatele v souladu s ust. § 2594 a smlouvou o dílo na nevhodnou povahu věci, které překáží řádnému provádění díla, spočívající konkrétně v nevyhovujícím podloží v místech zhotovení vjezdů k nemovitostem ze silnice III/1825, které v případě dodržení předpokládané skladby vjezdů dle projektové dokumentace – výkazu výměr neumožňuje zachovat trvale zamýšlenou pevnost povrchu vjezdů s ohledem na budoucí využití a docházelo by k propadání povrchu vjezdů, dal objednatel zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo pokyn ke změně díla v rozsahu dle čl. I. odst. 3 této dohody a
  - b) objednatel dal zhotoviteli na základě svého vlastního uvážení příkaz souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo k změně předmětu díla dle čl. I. odst. 3 písm. b) této dohody a
  - c) činnosti uvedené v čl. I. odst. 3 této dohody, jsou pracemi a činnostmi, které nevyplývají z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o dílo, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo,
  - d) náklady s provedením činností v souladu s obsahem čl. I. odst. 3 této dohody činí dle zhotovitelem předloženého soupisu, který je přílohou této dohody, částku 376.114,- Kč bez DPH nad rámec sjednané ceny díla dle smlouvy o dílo,

strany ujednaly změnu některých práv a povinností ze smlouvy o dílo výslovně uvedenou v čl. II. této dohody.

3) Zhotovitel provede

- a) odtěžení stávajícího materiálu v místech budoucích vjezdů do hloubky 40 cm, přípravu ploch vjezdů zhotovením šterkového lože ve frakci 16/32 o výšce 20 cm po zhutnění, přípravu ploch budoucích vjezdů zhotovením šterkového lože ve frakci 4/8 o výšce 10 cm, včetně zhutnění a to v souladu s položkovým soupisem prací, který je přílohou této dohody a pokyny objednatele,
- b) vybagrování, dopojení kanalizace a její obsypání pískem v místech chodníku a vjezdu u pana Šnebergra, zhotovení betonové palisády o délce 8 metrů včetně betonového lože a přílože nopové fólie v místech chodníku u paní Hanzlíkové, dodělání stabilizace komunikace III/1825 v ploše 45 m<sup>2</sup>, v místech dle pokynů objednatele, včetně asfaltování takové plochy a to v souladu s položkovým soupisem prací, který je přílohou této dohody a pokyny objednatele.

**II.**

- 1) **Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 3 této dohody.**
- 2) **V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají změnu ceny díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a to tak, že se sjednaná cena díla zvyšuje o částku 455.097,94 Kč včetně DPH dle cenového soupisu zhotovitele ze dne 30.11.2021, který je přílohou této dohody.** Ujednává se, že v navýšení ceny díla dle čl. II. odst. 2 této dohody je zahrnuto dodání všech jednotlivých movitých věcí (materiálů), ať již určených individuálně či druhově, provedení veškerých činností, jiných nákladů (poplatků, atp.) a prací tak, aby provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku určenému smlouvou o dílo a touto dohodou, zejména aby dílo bylo možno zcela bezvadně použít k účelu obvyklému a dále, aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám (ČSN a EN).
- 3) Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. odst. 1 této dohody provést v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.
- 4) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

**III.**

- 1) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č 586/2021 ze dne 29.11.2021. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
- 2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu dvou stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyšlně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích dne 2.12.2021

V Přešticích dne 2.12.2021

.....  
**Město Přeštice**  
zastoupené starostou  
Mgr Karlem Naxerou  
objednatel

.....  
**Roman Novotný**  
  
zhotovitel