

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 1.9.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mikulov
Sídlo: Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347

Bankovní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťál, starosta

Tel.: +420 519 444 666

E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6556
IČO: 26170005

DIČ: CZ26177005

Bankovní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Tel.: 547 215 379

E-mail: jih@colas.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.9.2021 na akci: „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“.

II.1. V článku 4. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce

neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku."

II.2. V článku 6. **Cena díla** se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných činí	-526 898,94 Kč bez DPH
Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu je	400 156,14 Kč bez DPH
Celková cena se snižuje o částku – 126 742,80 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:	

cena díla bez DPH	6 865 857,20 Kč
DPH	1 441 830,01 Kč
cena díla včetně DPH	8 307 687,21 Kč


III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne 2021

V Jihlavě, dne 2021

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta



za zhotovitele:
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“ za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne.....

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta