

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002632

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-070-D

Název související veřejné zakázky: D0 Opravy elektro - oprava napájení VO v km 58,9-62,65

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: SPEL, a.s.

se sídlem: Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

IČO, DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl. 1.1.9 *Doba pro dokončení* dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu zohlednění zimní technologické přestávky a součinnosti se sousední stavbou – oprava mostu Chlumecká a souvisejícím DIO.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	15. 12. 2021

se mění a nahrazuje se textem:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 4. 2021

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ