

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „smlouva“)  
(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.  
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.  
IČO: 75151511  
Není plátcem DPH.  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice  
Číslo účtu: 64133881/0710

##### 2. Zhotovitel

společnost: Jindřichohradecká stavební s.r.o.  
sídlo: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti  
IČO: 26105128  
DIČ: CZ26105128  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 5971003389/0800



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14242

### II.

1. Objednatel a zhotovitel podepsali dne 22. října 2021 smlouvu o dílo „*Oprava sociálního zázemí, kuchyňky, podlah - Horní Pěna u Jindřichova Hradce*“.
2. Během provádění stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které byly zjevné až po odkrytí konstrukcí, naměření nepřesností oproti projektové dokumentaci a dodatečných požadavcích objednatele na funkčnost díla. Tímto vznikla potřeba realizace dodatečných prací a s tím související navýšení ceny díla, blíže specifikované v příloze.
3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy následujícím způsobem:

čl. 4.1 zní nově:

*Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:*


<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>807 944,36 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>169 668,31 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>977 612,67 Kč</b>

**S l o v y :**

**devětsetšedesátšesttisícšestsetdvanáctkorunčeskýchašedesátšedmháleřů vč. DPH**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list vč. položkového rozpočtu



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Horní Pěna u Jindřichova Hradce - kynologická skupina – oprava sociálního zázemí, kuchyňky, výměna podlahových ...	JKSO	
Název objektu	Více a méně práce	EČO	
		Místo	Areál Policie ÚO PČR Strakonice
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, se		
Projektant	Bc. Libor Musil, DiS., Polní 503, 588 56 Telč	71809236	
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o.		
Zpracoval	ing. Miroslav Marek	71809236	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.11.2021	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 60 769,63	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 55 822,14	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -26 500,73	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -213,34	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu -19 956,31
7	ZRN (ř. 1-6) 89 877,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) -19 956,31
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 69 921,39**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	69 921,39	14 683,49

**Cena s DPH 84 604,88**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Horní Pěna u Jindřichova Hradce - kynologická skupina – oprava sociálního zázemí, kuchyňky, výměna podlahových krytin

Objekt: Více a méně práce

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, se

Datum: 9. 11. 2021

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>69 921,39</b>
<b>001</b>		<b>Rozpočtová rezerva</b>				<b>-35 143,95</b>
1	052103000	Rezerva investora	%	-5,000	7 028,79	-35 143,95
<b>002</b>		<b>Uložení sutí - opomenuto ve výkazu výměr (dále jen VV)</b>				<b>15 187,64</b>
2	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,552	1 460,00	13 945,92
3	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,839	1 480,00	1 241,72
<b>003</b>		<b>Změna provedení vstupních dveří</b>				<b>5 302,12</b>
4	61140502	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	-3,913	6 150,00	-24 064,95
5	61140502a	dveře jednokřídlé plastové oboustranně zlatý dub prosklené sklo Matelux, max rozměru otvoru 2,42m2	m2	3,913	7 505,00	29 367,07
<b>004</b>		<b>Změna tl. příčky mezi m.č. 107 a 109</b>				<b>450,64</b>
6	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-8,370	713,00	-5 967,81
7	342272235.P FX	Příčka z hladkých porobetonových tvárníc P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	8,370	766,84	6 418,45
<b>005</b>		<b>Zazdívká dveří do m.č. 103 - vybourání schodu, vnější omítka břizolit</b>				<b>2 327,84</b>
8	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-1,970	480,00	-945,60
9	622324121	Stříkaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,290	295,00	675,55
10	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,290	441,00	1 009,89
11	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,400	3 970,00	1 588,00
<b>006</b>		<b>Kuchyňská linka - skutečnost</b>				<b>-31 217,94</b>
12	766811115	Montáž kuchyňské linky, šířky dílů do 600 mm	kus	-0,359	9 660,00	-3 467,94
13	60722288	kuchyňské linky z desky dřevotřískové - dle PD	bm	-1,900	12 500,00	-23 750,00
14	60722288a	kuchyňské linky z desky dřevotřískové - skutečnost	bm	1,000	17 900,00	17 900,00
15	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	1 300,00	-1 300,00
16	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavěné mikrovlnné trouby	kus	-1,000	800,00	-800,00
17	60722259.1	vestavná mikrovlnná trouba	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00
18	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	-1,000	800,00	-800,00
19	60722259.2	vestavná kombinovaná lednice	kus	-1,000	14 000,00	-14 000,00
<b>007</b>		<b>Malby - špatná výměra penetrace</b>				<b>4 480,00</b>
20	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	224,000	20,00	4 480,00
<b>008</b>		<b>Elektroinstalace - skutečnost</b>				<b>100 332,58</b>
21	008 01	Montáž rozvaděče RH	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
22	008 02	Rozvaděč RH	ks	1,000	45 822,00	45 822,00
23	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	8,000	376,00	3 008,00
24	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena volně	m	30,000	48,90	1 467,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	30,000	30,20	906,00
26	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	96,50	96,50
27	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000	126,00	126,00
28	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	65,000	38,30	2 489,50
29	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	65,000	12,40	806,00
30	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	169,00	845,00
31	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000	56,50	282,50
32	741112221	Montáž krabice vodotěsná plastová protahovací kovová čtyřhranná přímá D do 16 mm	kus	2,000	50,60	101,20
33	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	2,000	117,00	234,00
34	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm <sup>2</sup> v rozváděči (např. CY)	m	27,000	72,80	1 965,60
35	345 01	Vodič CY 4 ž/z	m	14,000	15,00	210,00
36	345 02	Vodič CY 6 ž/z	m	13,000	20,00	260,00
37	7411 01	Svorka ZSA včetně pásku - montáž	ks	4,000	38,00	152,00
38	345 03	Svorka ZSA včetně pásku	ks	4,000	75,00	300,00
39	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	41,000	48,90	2 004,90
40	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	14,000	28,20	394,80
41	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	27,000	45,90	1 239,30
42	741231012	Montáž svorkovnice - ochranná	kus	1,000	184,00	184,00
43	34562905	svornice ochranná 6236-30 16mm <sup>2</sup> 63A	kus	1,000	161,00	161,00
44	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	8,000	56,50	452,00
45	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	3,000	64,90	194,70
46	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	3,000	64,90	194,70
47	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000	72,90	72,90
48	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	177,00	177,00
49	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000	160,00	160,00
50	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	48,000	105,00	5 040,00
51	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	195,00	195,00
52	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	253,00	253,00
53	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	1,000	261,00	261,00
54	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	7,000	313,00	2 191,00
55	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	11,000	470,00	5 170,00
56	Pol107	demontáž stávajících svítidel, zásuvek a rozvodů	hod	6,000	400,00	2 400,00
57	Pol110	kabel cyky 3x2,5 v drážce	bm	463,500	45,00	20 857,50
58	Pol111	Kabel cyky 3x1,5 v drážce	bm	365,000	30,00	10 950,00
59	Pol112	podružný rozvaděč nástěnný 6 pozic 16A (kuchyň)	kpl	-1,000	1 080,00	-1 080,00
60	Pol113	úprava stávající rozvaděč přidání 6x16A jistič	kpl	-1,000	590,00	-590,00
61	Pol114	vypínač č1 vč. krabičky	ks	-7,000	215,00	-1 505,00
62	Pol115	zásuvka vč. krabičky	ks	-28,000	228,00	-6 384,00
63	Pol116	dvojrámeček	ks	-4,000	50,00	-200,00
64	Pol117	trojrámeček	ks	-3,000	62,00	-186,00
65	Pol118	Instalační krabičky výměna stávajících	ks	-3,000	75,00	-225,00
66	Pol119	el.přímotop 1000W + montáž	ks	-3,000	1 970,00	-5 910,00
67	Pol120	el.přímotop 1500W + montáž	ks	-1,000	2 190,00	-2 190,00
68	Pol121	el.přímotop 2000W + montáž	ks	-3,000	2 420,00	-7 260,00
69	Pol122	světelný LED panel přisazený 12W IP20	ks	-3,000	1 750,00	-5 250,00
70	Pol123	světelný LED panel do podhledu 11W IP66 (sprcha)	ks	-1,000	1 750,00	-1 750,00
71	Pol124	LED reflektor s pohybovým a stmívacím čidlem 20W	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72	Pol125	LED pásek 3,2m včetně trafa spínače ap.	ks	-1,000	1 780,00	-1 780,00
73	Pol126	zednické přímomoce	%	1,000	983,56	983,56
74	Pol127	spojovací materiál	%	1,500	969,02	1 453,53
75	Pol128	přesun hmot	%	1,000	993,39	993,39
76	Pol129	Frézování drážek ve zdivu vč. začištění	bm	152,000	26,00	3 952,00
77	Pol130	zednické zapravení drážek	bm	152,000	68,00	10 336,00
78	Pol131	revize původní rozsah	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
79	Pol131a	revize nový rozsah	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

**09 Zazdivky na fasádě (VZT, původní nika EI) 1 352,00**

80	310235261	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	260,00	260,00
81	310236241	Zazdivka niky pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	185,00	185,00
82	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	119,00	119,00
83	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	227,00	227,00
84	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	141,00	141,00
85	622385102	Břizolit stříkaný omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	210,00	420,00

**010 Natěr zárubní (dle VV 3ks, skutečnost 9ks) 1 507,31**

86	783101201	Hrubé obroušení podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,942	40,00	197,68
87	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,942	20,00	98,84
88	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,942	5,00	24,71
89	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,942	120,00	593,04
90	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,942	120,00	593,04

**011 Uzemnění rozvaděče elektro 2 948,50**

91	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1,000	96,50	96,50
92	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000	126,00	126,00
93	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozvaděči (např. CY)	m	5,000	72,80	364,00
94	345 01	Vodič CY 4 ž/z	m	-13,000	15,00	-195,00
95	345 50	Vodič CY 16 ž/z	m	18,000	56,00	1 008,00
96	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	139,00	139,00
97	Pol129	Frézování drážek ve zdivu vč. začištění	bm	15,000	26,00	390,00
98	Pol130	zednické zapravení drážek	bm	15,000	68,00	1 020,00

**012 Zednické začištění keramických soklíků - opomenuto ve VV 6 885,12**

99	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	53,790	128,00	6 885,12
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

**013 Tepelná izolace v podlahách - není a nebude -1 483,44**

100	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-4,260	20,00	-85,20
101	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\rho=0,034'$	m3	-0,435	3 200,00	-1 392,00
102	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,013	480,00	-6,24

**014 Záměna baterie do sprchy -5 077,40**

103	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková včetně příslušenství	soubo r	1,000	2 350,00	2 350,00
104	Pol44	Termostatická sprchová baterie, s ruční a hlavovou sprchou	ks	-1,000	7 140,00	-7 140,00
105	Pol96	přesun hmot do výšky 12 m	%	6,000	-47,90	-287,40

**015 Kanalizace - menší rozsah, využito původní potrubí -14 828,39**

106	113107130	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	-4,000	400,00	-1 600,00
107	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-2,700	1 120,00	-3 024,00
108	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně vč. podsypu a obsypu potrubí	m3	-2,700	212,00	-572,40
109	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	-2,700	120,00	-324,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
110	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	-0,450	1 075,00	-483,75
111	Pol70	Potrubí KG 125	m	-9,650	694,00	-6 697,10
112	Pol75	bourání stáv rozvodů	bm	-9,650	300,00	-2 895,00
113	Pol76	nápojení na stávající kanalizaci	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
114	Pol77	přesun hmot do výšky 12 m	%	5,000	-75,42	-377,10
115	Pol78	zednické přípomocce	%	12,000	-75,42	-905,04

**016 Vodovod - větší rozsah - vedeno podlahou, napojení za vodoměrem**

**15 637,96**

116	Pol31	tlaková zkouška potrubí	bm	24,000	25,00	600,00
117	Pol32	proplach a desinfekce potrubí potrubí	bm	24,000	20,00	480,00
118	Pol79	potrubí PPR PN20 20x2,8 (15T+14S)	bm	13,000	425,00	5 525,00
119	Pol80	potrubí PPR PN20 25x3,5 (3S)	bm	11,000	476,00	5 236,00
120	Pol81	izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 20x2,8 (S+T)	bm	13,000	38,00	494,00
121	Pol82	izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 25x3,5 (S)	bm	11,000	42,00	462,00
122	Pol84	demontáž stávajícího rozvodu	bm	9,000	76,00	684,00
123	Pol85	přesun hmot do výšky 12 m	%	4,000	134,81	539,24
124	Pol86	zednické přípomocce	%	12,000	134,81	1 617,72

**017 Zajištění vstupních dveří z vnější strany - PD a VV neřeší**

**956,92**

125	619995001.	Zajištění omltek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,090	188,00	956,92
-----	------------	---	---	-------	--------	--------

**018 Omitkové profily rohové - nebudou součástí dodávky**

**-343,13**

126	622143003	Montáž omitkových pozinkovaných rohových profilů	m	-7,500	30,00	-225,00
127	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	-7,875	15,00	-118,13

**099 Přesuny hmot a sutí za všechny oddily**

**647,01**

128	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,258	580,00	149,64
129	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	0,258	220,00	56,76
130	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,322	5,00	11,61
131	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,258	1 460,00	376,68
132	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,109	480,00	52,32

**Celkem**

**69 921,39**