

DOHODA

02/21/45822

o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

(dále jen „objednatel“)

a

PP-GROUP.cz s.r.o.

se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: 28829913

DIC: CZ28829913

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C30241

zastoupená: Petrem Peškem, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2020 Smlouvu č. OMSŘI/20/21807 na zhotovení díla s názvem „DNZ Bystré, rekonstrukce domu v Bystrém“ (dále jen „stavba“), která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 14. 4. 2021 a dodatkem č. 2 ze dne 16. 6. 2021 (dále jen „smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele stavbu dle podmínek smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek smlouvy stavbu převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za její provedení. Stavba byla protokolárně předána a převzata dne 9. 7. 2021 a finančně vypořádána dne 19. 8. 2021. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o tom, že stavba bude uplatněna pod hlavičkou projektu „DNZ Bystré, rekonstrukce domu v Bystrém“ registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016488 v rámci 101. výzvy IROP (ReactEU) – „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“.

Článek II.

1. Přílohou dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě byl změnový list č. 3, ve kterém byl nesprávně proveden výpočet počtu MJ u položky č. 7, jde o díl 99 – Staveništní přesun hmot. Bylo zde špatně uvedeno množství 36,60162 t, což násobeno cenou bez DPH za MJ 80 Kč/t činí celkem 2 928,13 Kč. Správné množství u této položky mělo být 2,55531 t. Touto chybou vznikl rozdíl v ceně – přeplatek objednatele – ve výši 2 723,71 Kč bez DPH.
2. Za účelem napravení výše uvedeného pochybení se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody, jejíž přílohou je nový změnový list č. 3, ve kterém je u položky č. 7 opraveno množství a uvedena správná cena, tj. 204,42 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany tímto ujednávají, že nový změnový list č. 3 nahrazuje v plném rozsahu změnový list č. 3, který byl součástí dodatku č. 2 ke smlouvě.

4. Smluvní strany dále ujednávají, že na základě uvedených skutečností bude provedeno finanční vypořádání, tedy že zhotovitel vrátí objednateli přeplatek ve výši 2 723,71 Kč navýšený o DPH v příslušné zákonné výši, a to na účet objednatele uvedený ve smlouvě do 15 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda byla schválena Radou Pk dne 8. 11. 2021 usnesením č. R/660/21, s nímž je tato dohoda v souladu.
3. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje dodavatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [REDACTED]
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
6. Tato dohoda se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1: Nový změnový list č. 3.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

PP-GROUP.cz s.r.o.
Petr Pešek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **190303-03 DNZ Bystré Rekonstrukce domu v Bystrém**

Objekt: **01 Změnový list č.3**

Rozpočet: **01 propočet nákladů**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 573,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 573,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	7 573,89 CZK
Snížená DPH	15 %	1 136,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 709,97 CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 157,66	108
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 219,32	241
34	Stěny a příčky	HSV			-19 007,51	-251
99	Staveništní přesun hmot	HSV			204,42	3
Cena celkem					7 573,89	100

Položkový rozpočet

S:	190303-03	DNZ Bystré Rekonstrukce domu v Bystrém
O:	01	Změnový list č.3
R:	01	propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 157,66
1	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20	m2	18,18900	1 320,00	24 009,48

přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části : 18,18900
 $(0,45+0,125+4,395+0,125+1,8+0,3+2,53+0,38)*1,8$

2	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	2,12205	2 950,00	6 260,05
přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části : 2,12205 $(0,45+0,125+4,395+0,125+1,8+0,3+2,53+0,38)*0,3*0,7$						

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

3	274361214R00	Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr do 12 mm, ocel 10 505	t	0,24694	29 000,00	7 161,26
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------

přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části- 0,22627
svislá R14 : $(68*2,5)*1,21*0,001*1,1$

přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části- 0,02067
vodorovná R10 :

$(0,45+0,125+4,395+0,125+1,8+0,3+2,53+0,38)*3*0,62*0,001*1,1$

4	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	-5,15372	5 680,00	-29 273,13
---	--------------	---	----	----------	----------	------------

D 1.1.2.4 sekce I (do ulice) : $(1,15*0,65*2,06)*-1$ -1,53985

sekce I vnitřní : $(0,83*0,65*1,06)*-1$ -0,57187

sekce II : $(1,0*0,65*1,81)*-1$ -1,17650

sekce III : $(1,0*0,65*1,56)*-1$ -1,01400

sekce IV : $(1,0*0,65*1,31)*-1$ -0,85150

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 219,32
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------

5	342244241	Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	30,31500	601,00	18 219,32
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části : 30,31500
 $(0,45+0,125+4,395+0,125+1,8+0,3+2,53+0,38)*3,0$

Díl: 34		Stěny a příčky				-19 007,51
----------------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

6	311238512R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,05$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	-18,18900	1 045,00	-19 007,51
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

přístavba nová část-nové založení zdi podél staré části : -18,18900
 $((0,45+0,125+4,395+0,125+1,8+0,3+2,53+0,38)*1,8)*(-1)$

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				204,42
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2,55531	80,00	204,42
---	--------------	--	---	---------	-------	--------