

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpf

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem
IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: grn9g4

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

Revitalizace zahrady mezigeneračního centra Klementinka, Mladá Boleslav

1 Předmět dodatku

1.1 Článek 3 Předmět díla se doplňuje o odstavec 3.4, který bude znít takto:

Předmět díla se upravuje o více práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2 V článku 4 Termín zhotovení díla se v odstavci 4.2 původní text nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 Smlouvy o dílo nejpozději do 30. 4. 2017.

1.3 V článku 5 Cena díla se v odstavci 5.1 původní text nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně dokončené dílo činí 2 055 424,01 Kč bez DPH (slovy: Dvamiliónypadesátpěttisícčtyřístadvacetčtyřikoruncelýchjedenadesetina). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

2 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2017, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet s vícepracemi

V Mladé Boleslavi dne 16. 3. 2017

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Doložka

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne

Ing. Bohuslav Devátý
Vedoucí odboru stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav