

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

evid. č. objednatele: 004-DINV-16

datované dnem 15.4.2016, který uzavřely smluvní strany:

1. Objednatel	:	Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Sídlo	:	Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
b) ve věcech technických	:	Mgr. Dalibor Sedláček - ředitel
IČ	:	00843351
DIČ	:	CZ00843351
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	2133851/0100
Tel.	:	575750300
E-mail	:	reditel@mgvsetin.cz
2. Zhotovitel	:	Zásobování teplem Vsetín a.s.
Sídlo	:	Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Michal Chmela, předseda představenstva a Petr Heintl, místopředseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 420
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Petr Heintl, místopředseda představenstva
b) ve věcech technických	:	Petr Macháč, vedoucí střediska údržby
IČO	:	45192588
DIČ	:	CZ45192588
Bankovní ústav	:	ČSOB a.s.
Číslo účtu	:	č.ú.: 203400493/0300
Tel. / Fax	:	751815111
E-mail	:	vsteplo@mvv.cz

(dále jen „Dodatek smlouvy“)

takto:

Část A.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 9.6.2016 byla uzavřena „Smlouva o dílo“, evidovaná u objednatele pod evid. č.: MG/1094/2016 a u zhotovitele pod evid. č. 003-OOST-16, mezi Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou jako objednatelem a společností Zásobování teplem Vsetín a. s jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení díla „**Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – vybudování předávací stanice**“.

V průběhu provádění díla došlo ke změnám v rozsahu prováděného Díla ve smyslu **Změnového listu č. 1**, vypracovaného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem. Podle předloženého změnového listu dochází k navýšení ceny za Dílo o částku 41 572,-Kč bez DPH.

Část B.

Dohodou smluvních stran se mění znění:

odstavce 3.2. v článku 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** takto:

Termín nejzazšího dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **16. 9. 2016**

odstavce 4.2. v článku 4. **CENA DÍLA** takto:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

681 360,- Kč (bez DPH)

143 085,- Kč DPH 21 %

824 445,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osm set dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých)

Část C.

1. Všechna ostatní ujednání „Smlouvy o dílo“, nedotčená tímto Dodatkem smlouvy, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž zhotovitel obdrží po jeho oboustranném podpisu dva výtisky a objednatel tři výtisky.
3. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Změnový list č. 1 - 3 listy A4

Položkový rozpočet – 3 listy A4



Ve Vsetíně dne 19. 8. 2016

Objednatel:



Mgr. Dalibor Sedláček
ředitel školy

Zhotovitel:


Ing. Michal Chmela
předseda představenstva

Petr Hejncí
místopředseda představenstva