





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Základ pro kotvení postelí	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl GD požádán o vybudování základů pro postele pacientů. Základy budou sloužit pro přikotvení postelí, aby bylo zabráněno manipulaci ze strany pacientů.	
Technické řešení změny:	Provedení 28ks betonových základů	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	30.190,03Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 9/9/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL_40 - Základy pro kotvení postelí

poř.číslo	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
286147927R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,70 mm; l = 3 000,0 mm	kus	3,00000	1 631,00	4 893,00 Kč
286147925R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,70 mm; l = 1 000,0 mm	kus	1,00000	589,10	589,10 Kč
274361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,02634	26 250,00	691,43 Kč
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,00000	66,50	3 724,00 Kč
451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m ²	16,50000	245,00	4 042,50 Kč
	Hodinová sazba 2 pracovníků	hod	56,00000	250,00	14 000,00 Kč
	Ocenění výkazu výměr	hod	1,00000	750,00	750,00 Kč
	Inženýrské a průzkumné práce	hod	2,00000	750,00	1 500,00 Kč
CENA CELKEM					30 190,03 Kč