



Dodatek č 2 k SOD

č. objednatele: 2021-64/SOD-2
 č. zhotovitele: 54/21/VÚ-P/110/Z

na provedení prací na stavbě:

Zřízení vjezdového ostrůvku na ulici Na Lukách

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Sídlo / místo podnikání: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Jednající / Zastoupený: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

Adresa pro doručování: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-5225320227/0100

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Daniel Lyčka - předseda představenstva
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. Předmět smlouvy

Odstavec 2 se doplňuje o:

- Dodávka kameniva z důvodu změny požadovanou SSMSK schválenou projektantem stavby.

III. Čas plnění

Článek se nemění.

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Cena díla se zvyšuje o 152.268,97 Kč bez DPH a celková cena činí 1.302.127,85 Kč bez DPH.

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 21 se doplňuje o:

6) Nabídka víceprací dle tohoto dodatku.

O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 1020/RMOB-SB/1822/53 ze dne 22. 11. 2021.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 24. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr.
Mojmír
Krejčíček
Digitálně podepsal
RNDr. Mojmír
Krejčíček
Datum: 2021.11.24
15:18:56 +01'00'

.....
RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOb Stará Bělá

Ing.
Daniel
Lyčka
Digitálně
podepsal Ing.
Daniel Lyčka
Datum:
2021.11.30
15:17:53 +01'00'

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: H022- vcp/ 2021 OK

Název zakázky: **Zřízení vjezdového ostrůvku na ulici Na Lukách ,Stará Bělá - Vícepráce**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	152 268,97	31 976,48	184 245,45

Celkem bez DPH: **152 268,97 CZK**Celkem s DPH: **184 245,45 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Komunikace	152 269	31 976	184 245
001: Zemní práce	152 269	31 976	184 245
	152 269	31 976	184 245

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				152 269
			SO 101: Komunikace				152 269
			001: Zemní práce				152 269
17	H	58344197	šterkodrit' frakce 0/63 - materiál pro násypy - (160,3 m3 * 2,3 = 368,69 t)	t	368,690	413,00	152 269
							152 269

