

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.: 3807/2016/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3 Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	████████████████████
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Milan Bouzek
Tel., e-mail:	████████████████████
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	████████████████████
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

Zhotovitel:	AREN VT, s r.o.
Odštěpný závod:	
se sídlem:	Sokolská 1474/23, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 199809	
Zastoupení ve věcech smluvních:	Tomáš Leššo
Tel., e-mail:	████████████████████
Zastoupení ve věcech technických:	Václav Řechka
Tel., e-mail:	████████████████████
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	████████████████████
IČO:	24232441
DIČ:	CZ24232441

Uzavírají dodatek k smlouvě o dílo

Článek III se mění v bodě 3.1.:

Článek III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- **zahájení stavebních prací 1.6.2016**
- **dokončení stavebních prací 31.5.2017**

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami

Článek IV se mění v bodě 4.1.:

Článek IV.

Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí

Cena za zhotovení díla bez DPH: 7 452 586 Kč

DPH 21%: 1 565 043 Kč

Cena za zhotovení díla vč. DPH: 9 017 629 Kč

Ostatní body nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V Praze dne: 23. 3. 2017

V Praze dne: 28. 3. 2017

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele