



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Vazební věznice Teplice
Daliborova stezka 2233, PS 53, 415 01 Teplice,
Tel.: 417 593 202, fax: 417 593 111, ISDS: bned48g

DODATEK č. 2

k SOD ČJ.: VS – 98724-3/ČJ-2021-801550-VERZAK
„VV Teplice – Oprava vzduchotechniky“

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423 není plátcem DPH v hlavní činnosti

Vazební věznice Teplice,
za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 15.9.2021, pod č.j.: VS 144120-2/ČJ-2021-800020-SP, **vrchní rada plk. Ing. Tomáš Kopa**, ředitel Vazební věznice Teplice,

Místo plnění veřejné zakázky:
Vazební věznice Teplice
Daliborova stezka 2233, 415 01 Teplice
ISDS: bned48g
Bankovní spojení: ČNB Ústí n/L, č. ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738,
za níž jedná Zdeněk Hába – jednatel společnosti
IČO: 28683218
DIČ: CZ28683218
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litvínov, č.ú. [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dle Článku IV. Smlouvy tento písemný dodatek č. 2

Čl. II
Doba a místo plnění

- 1) Z důvodu zpožděných dodávek materiálu způsobených v souvislosti s opatřeními pandemie Covid 19 a z důvodu provedení výměny elektroinstalace se termín provedení díla prodlužuje do 15.12. 2021.

V Teplicích dne 30.11.2021
Za objednatele:

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Tomáš Kopa
z p. ředitel Vazební věznice Teplice

V Teplicích dne 30.11.2021
Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Hába
jednatel společnosti