

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2017/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Stavební úpravy NP Zdravá výživa, nám. Svobody 19,  
Vodňany“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Stavební společnost HaT spol.s.r.o., Komenského 373,  
386 01 Strakonice  
**zastoupený:** [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] jednatelem  
**IČO:** 45023522  
**DIČ:** CZ45023522  
**Bankovní spojení:** Moneta Money bank a.s., č.ú. [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 27. 2. 2017, **se nahrazuje:**

**Bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	173 650,- Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>36 466,50 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	210 116,50 Kč

Cena díla se navyšuje o 25 650,- Kč bez DPH z důvodu nového přesíťování stávajícího zdiva, které nebylo předmětem původního poptávkového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 29. 3. 2017

V ..... dne ..... 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman  
starosta města

.....  
[REDAKCE]  
jednatel