

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/1150/2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

Dodatek č. 1

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Přerov**
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené:....., vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, ve
znění vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
- 1.2. **Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.**
Sídlo: Na Hrázi 3165/17
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Přerov
Číslo účtu: 255215126/0300

2. Smluvní údaje a ujednání

Dne 13.8.2021 uzavřely smluvní stranu smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro
objednatel provést dílo: **LHC Přerov 2 – zalesňování 2021, podzim**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující změně smlouvy:

Změna termínu dokončení díla:

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla z původního 20.12.2021 na **30.05.2022**.

V ostatních bodech nedochází ke změnám.

V Přerově dne:

Zhotovitel

.....

V Přerově dne:

Objednatel

.....
