

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0401-2021-45

Oprava podzemních a nástěnných hydrantů – kasárna 6.října Liberec ,obj. 067 a kasárna  
Jana Žižky z Trocnova  
uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí PS 0401 Liberec, tel. [REDACTED]  
[REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

#### 2. Jan Šeliga

zapsaná v živnostenském rejstříku u MML úřadu v Liberci pod.č.j.:MML/5960/11/Sko ze dne 24.5.11

Sídlo: Americká 585/48,460 07 Liberec – Liberec III - Jeřáb

IČO: 10431276

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: název banky ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Romanem Šírem ,jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Šeliga,majitel,tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Jan Šeliga,majitel,tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: zcu57h

Adresa pro doručování: Americká 585/48,460 07 Liberec – Liberec III - Jeřáb

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

**II.**  
**Účel dodatku**

Účelem dodatku je prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu klimatických podmínek.

**Článek IV.**  
**Čas a místo plnění**

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst.4.3 se mění takto :

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 15.12.2021.**

Ostatní odstavce v čl.4 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Za objednatele

30 -11- 2021

Iveta Vamb  
Vedoucí Od



24 -11- 2021

Za zhotovitele

Jan Šeliga  
Majitel



