



**Dodatek č. 2 – VHZ-2021-904-27 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/30
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční,
Šumperk“
uzavřené dne 28.2.2020**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
zastoupení: Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 15855
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2020 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení díla
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. B. Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o
dílo, za účelem konečného vypořádání provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a
části finanční rezervy. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny
objednatelům a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
Kompletní rozsah stavby bude po realizaci díla patrný z projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.



5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	48 294 078,02 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	1 575 802,15 Kč
Méněpráce a odečtení zůstatku rezervy dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-2 256 063,02 Kč
Cena dodatku č. 2 (bez DPH)	- 680 260,87 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 (bez DPH)	47 613 817,15 Kč
DPH 21%	9 998 901,60 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 vč. DPH 21%	57 612 718,75 Kč

11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 26. 11. 2021

V Olomouci dne: 26. 11. 2021

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Jan Všeticka

Obchodní ředitel

INSTA CZ s.r.o.

Vladimír Erben

Jednatel společnosti

INSTA CZ s.r.o.