

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo**dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)**(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: **Kotlářská 267/2, 611 37 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty**
Kontaktní osoba:
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **Zahrady Zapletal s.r.o.**
Sídlo: **Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice**
IČ: **10719342**
DIČ: **CZ10719342**
Zastoupen: **Ing. Josefem Zapletalem, jednatelem**
Bankovní spojení, číslo účtu:
Korespondenční adresa: **Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice**
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stanovení podmínek, za jakých bude provedeno dílo (stavební práce), kterým jsou úpravy venkovních ploch v areálu UKB mezi pavilony D32, D31 a D36 dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.11.2021.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem VI., odstavcem 4 výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na jehož základě se mění text v článku III. Provedení díla, odstavec 5), takto:

„Dílo bude provedeno v termínech: Dílčí etapa komunikace **nejpozději do 31.3.2022**, dílčí etapa terasy **nejpozději do 31.3.2022.**“

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají na základě tohoto dodatku v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopisu.
3. Strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a na důkaz své pravé a vážně míněné vůle připojují své elektronické podpisy.

V Brně dne

V Ostopovicích dne

Za objednatele

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan

Za zhotovitele

Ing. Petra Helánová, jednatelka