

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 307 - Odvodnění okružní křižovatky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 307 - Odvodnění okružní křižovatky		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 307/001	Číslo ZBV: ZBV 80.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel			
Výsledné množství položek bylo zaměřeno a ověřeno na stavbě. Jedná se o doměrky na těchto položkách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 348,43		2 727,18	-3 621,25
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Správce stavby Jméno [redacted] datum 29-11-2021 podpis			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)		Jméno [redacted]	datum 29-11-2021 podpis
Zhotovitel		Jméno [redacted]	datum 22-11-2021 podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant			Číslo paré: